

GMINA MIASTO CHEŁMŻA



Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Miasto Chełmża
na lata 2008 - 2015

Załącznik nr 6
KARTY PROJEKTÓW



Karta projektu nr 1.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Strefa śródmiejska Chełmży przyjazna mieszkańcom i turystom, jako podstawa zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej
Opis projektu	Niniejszy projekt stanowi pierwszy spośród trzech etapów przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”, który z uwagi na swój charakter dopełnia działania rewitalizacyjne w obszarze wsparcia podjęte w ramach projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”. Przedsięwzięcie to jest wynikiem przekształcenia i rozwinięcia ogólnej koncepcji zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami” uprzednio wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotowy zakres niniejszej inwestycji obejmuje działania w trzech różnych obszarach problemowych. Pierwsze zadanie dotyczy budowy parkingu dla samochodów osobowych w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwaru 1000-lecia. Wjazd i wyjazd z parkingu zaprojektowany został od ulicy Sądowej w miejscu istniejącego zjazdu. Na parkingu, którego łączna powierzchnia wyniesie 789,58m², znajdować się będą 34 miejsca postojowe w układzie prostokątnym, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dla umożliwienia dojazdu do Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” przewidziano rampę o szerokości 3,0 m, prowadzącą od parkingu do Bulwaru 1000-lecia. Teren wokół parkingu zagospodarowany zostanie estetyczną zielenią miejską w postaci drzew i krzewów. Kolejnym etapem przedmiotowego projektu będzie modernizacja toalety publicznej położonej na ulicy Łaziennej. Planowana przebudowa doprowadzi



do całkowitej zmiany układu toalet, która pozwoli na wyznaczenie specjalnie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych kabiny WC. Zespół WC dla kobiet wyposażony będzie w dwie kabiny ustępowe i dwie umywalki; zespół dla mężczyzn posiadać będzie dwie kabiny ustępowe, dwa pisuary i dwie umywalki. Pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych wyposażone będzie w muszlę ustępową, umywalkę oraz specjalne uchwyty zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii. W korytarzu wejściowym wyznaczono miejsce dla osoby sprawującej dozór nad zachowaniem czystości obiektu.

Ponadto w ramach modernizacji budynku toalety przewidziana jest całkowita wymiana dachu, rozbiórka schodów zewnętrznych oraz zmiana układu okien. Całość prac zwieńczona zostanie wykonaniem nowej elewacji budynku, dostosowanej do nowej formy architektonicznej. Dojście do budynku toalety publicznej wykonane zostanie z kostki klinkierowej w kolorze czerwonym.

Ostatnią część projektu stanowi rekultywacja zieleni miejskiej przy zrewitalizowanym Bulwarze 1000-lecia. Powyższe działania rozciągają się na obszarze całej strefy wskazanej do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji i obejmują zarówno zasiew trawników, jak i nasadzenie różnych gatunków drzew i krzewów. Projektowane rozwiązania nawiązują do częściowo istniejącej zieleni, uwzględniając jednocześnie charakter działań prowadzonych w strefie przyjeziornej. Zachowanie spójności i komplementarności podejmowanych w obszarze rewitalizowanym projektów przyczyni się do wzmocnienia rezultatów trwającego procesu rewitalizacji. Urządzenie zieleni jest ostatnim etapem odnowy przestrzennej w okolicach Bulwaru 1000-lecia, nadającym temu terenowi właściwą, wysoką, wartość estetyczną.

**Uzasadnienie
wyboru projektu**

Obecnie gmina miasto Chełmża prowadzi szerokie działania na rzecz zrewitalizowania strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim. Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie podjętych wysiłków, umożliwiające wzmocnienie założonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji oczekiwanych rezultatów rewitalizacji.

Kompleksowe zagospodarowanie okolic Bulwaru 1000-lecia wymaga zarówno zapewnienia w tym obszarze odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, jak również swobodnego dostępu do publicznej toalety. Obecny stan tego rodzaju infrastruktury nie jest wystarczający, a funkcjonujące rozwiązania architektoniczne stwarzają również ograniczenia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto estetyczny odbiór Bulwaru 1000-lecia opiera się w znacznej mierze na



	odpowiednim zagospodarowaniu terenów zielonych otaczających modernizowaną infrastrukturę. Stworzenie uporządkowanej zieleni na obszarze wsparcia wymaga kompleksowego podejścia i znacznych nakładów finansowych. Koncepcja przedmiotowego projektu opracowana została w odpowiedzi na zdiagnozowane powyżej problemy. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu zadania przyczynią się do nadania strefie przyjeziornej bardziej przyjaznego i przystępnego dla odwiedzających charakteru. Osiągnięcie tego celu bez wątpienia przełoży się na ożywienie społeczno-gospodarcze okolic Bulwaru 1000-lecia. Ukończenie przedmiotowego projektu w połączeniu z nowymi działaniami na rzecz rozbudowy infrastruktury wypoczynkowej spowoduje ostateczne osiągnięcie głównego celu rewitalizacji jakim jest podniesienie atrakcyjności centrum miasta Chełmży, poprzez wyeksponowanie walorów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz estetycznych pasa przyjeziornego.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kwartał 2011 roku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2013 roku.
Harmonogram	2011 - przygotowanie dokumentacji technicznej projektu (w tym: koncepcja projektowa, uzyskanie decyzji administracyjnych, przygotowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, opracowanie projektu technicznego inwestycji, sporządzenie dokumentacji przetargowej– udzielenie zamówienia), 2011 – 2013 – realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	832 776,92 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża: 394 911,95 zł Wkład UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO W K-P 2007-2013: 437 864,97 zł
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt wdrażany i zarządzany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie, sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.



Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

Karta projektu nr 2.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści – głównie młodzież zainteresowana skateboardingiem.
Cel projektu	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenów rewitalizowanych położonych w strefie przyjeziornej, w tym zapewnienie szerokiego dostępu do infrastruktury aktywnego wypoczynku w okolicach Bulwaru 1000-lecia.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku
Opis projektu	Niniejszy projekt jest trzecim etapem projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”, którego koncepcja stanowi rozwinięcie ogólnych założeń zadania inwestycyjnego wpisanego wcześniej do Lokalnego Programu Rewitalizacji „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami”. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż urządzeń skate parku wybudowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”. Na placu o powierzchni blisko 900 m² położonym przy Bulwarze 1000-lecia zainstalowanych zostanie 7 urządzeń, służących jeździe na deskorolkach, łyżworolkach i rowerach. Wyboru urządzeń oraz ich rozmieszczenia dokonano przy współpracy z projektantem branżowym, zajmującym się projektowaniem tego typu obiektów, który w oparciu o



	posiadane doświadczenie zaproponował najlepsze rozwiązanie dla skate parku o wskazanej powierzchni i kształcie. Dokonując wyboru optymalnej konfiguracji w tym zakresie uwzględniono zarówno zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, jak również ich wzajemną korelację, gwarantującą płynne przejazdy kolejno przez kilka elementów. Konfiguracja dobrana została również z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez samych zainteresowanych. Wszystkie elementy wykonane będą z wysokiej jakości materiałów zapewniających odpowiednią trwałość urządzeń.
Uzasadnienie wyboru projektu	Przeprowadzona w Lokalnym Programie Rewitalizacji analiza szans rozwojowych strefy przyjeziornej jednoznacznie wskazuje, iż pełne wykorzystanie endogenicznego potencjału tego terenu możliwe będzie poprzez stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku, w tym również aktywnego. Następujące w wyniku realizacji projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” przemiany infrastrukturalne, stanowią doskonałą podstawę do podejmowania działań komplementarnych zmierzających do kompleksowego zagospodarowania terenów strefy przyjeziornej pod rekreację i wypoczynek. Przygotowany w wyniku rewitalizacji strefy śródmiejskiej teren pod strefę aktywnego wypoczynku – skate park – winien zostać wyposażony w odpowiednie urządzenia, umożliwiające jego w pełni funkcjonalne wykorzystanie. W chwili obecnej młodzi amatorzy jazdy na deskorolkach, łyżworolkach i wyczynowej jazdy na rowerach nie mają zapewnionego odpowiedniego, bezpiecznego miejsca do uprawiania tego rodzaju dyscyplin. W rezultacie wykorzystują do tego celu jedyną dostępną powszechnie infrastrukturę tj. krawężniki, ławki, parkingi a nawet jezdnię. Dochodzi wówczas do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zarówno samych rolkarzy, jak i pozostałych uczestników ruchu pieszego i kołowego. Ponadto prowadzi to również do niszczenia elementów infrastruktury, która nie jest przystosowana do tego typu celów i łatwo ulega uszkodzeniom. Sami zainteresowani, tj. zorganizowana grupa miłośników skateboardingu, podjęła działania na rzecz zwrócenia uwagi władz miasta na dotyczący ich bezpośrednio problem braku odpowiedniej infrastruktury do uprawiania tej specyficznej dyscypliny sportu. Realizacja przedmiotowego projektu stanowi odpowiedź na scharakteryzowaną



	powyżej potrzebę stworzenia komfortowych, a przede wszystkim bezpiecznych warunków dla młodzieży pragnącej aktywnie spędzać czas wolny. Urządzenie skate parku z „prawdziwego zdarzenia” przyczyni się nie tylko do zaspokojenia potrzeb zamieszkującej Chełmżę młodzieży, ale przyciągnie również amatorów skateboardingu z okolicznych miejscowości, na terenie których nie ma dostępu do tego rodzaju infrastruktury. Wskazane do realizacji działania związane z doposażeniem skate parku opierają się na dążeniu do całościowej renowacji strefy przyjeziornej stanowiącej logiczną przebudowę całej części miasta usytuowanej w okolicach Bulwaru 1000-lecia. Ich realizacja w możliwie krótkim terminie możliwa będzie dzięki znacznemu wsparciu finansowym ze środków EFRR. Doposażenie wybudowanego w ramach rewitalizacji skate parku wpłynie pozytywnie na zagospodarowanie tej części miasta położonej przy Jeziorze Chełmżyńskim. Dzięki temu Chełmża stanie się miastem bardziej atrakcyjnym zarówno dla lokalnej społeczności, jak również licznej grupy turystów chętnie napływających do naszego miasta, zwłaszcza podczas letnich miesięcy. Ukończenie przedmiotowego projektu w połączeniu z nowymi działaniami na rzecz rozbudowy infrastruktury wypoczynkowej spowoduje ostateczne osiągnięcie głównego celu rewitalizacji jakim jest podniesienie atrakcyjności centrum miasta Chełmży, poprzez wyeksponowanie walorów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz estetycznych pasa przyjeziornego.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kwartał 2011 roku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2013 roku.
Harmonogram	2011 - przygotowanie dokumentacji technicznej projektu (w tym: koncepcja projektowa, opracowanie projektu technicznego inwestycji, sporządzenie dokumentacji przetargowej– udzielenie zamówienia), 2012-2013 – realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	167.285,96 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża: 167.285.96 zł
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt wdrażany i zarządzany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie,



	sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

Karta projektu nr 3.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Podstawowym celem projektu jest zrównoważony rozwój infrastruktury służącej wypoczynkowi oraz pobudzaniu turystyki opartej o endogeniczne cechy strefy przyjeziornej.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.
Opis projektu	Niniejszy projekt stanowi jeden z etapów przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”, które z uwagi na swój charakter uzupełnia działania rewitalizacyjne w obszarze wsparcia podjęte w ramach projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”. Przedsięwzięcie to jest wynikiem przekształcenia i rozwinięcia ogólnej koncepcji zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami” uprzednio wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zaplanowana do realizacji inwestycja składa się z trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie zadań. Wszystkie działania podejmowane będą w okolicach Bulwaru 1000-lecia na terenie położonym pomiędzy ulicą Toruńską, Bulwarem



1000-lecia a terenami przemysłowymi i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego oraz na obszarze jeziora.

Pierwszym zadaniem będzie wybudowanie Deptaka Południowego łączącego Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową zlokalizowaną po drugiej stronie Jeziora Chełmżyńskiego i biegnącą tamtędy aleją spacerową. Deptak zaprojektowany został w formie pomostu na palach stalowych wraz z oświetleniem. Pomost wyposażony będzie w kładki umożliwiające cumowanie łódek, rowerów wodnych i kajaków oraz łukowe mosty trójprzęsłowe, pozwalające przepływać łódkom i kajakom w stronę zachodniego brzegu zatoki, przegrodzonego pomostem od jeziora.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach niniejszego projektu jest zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ul. Toruńską, Bulwarem 1000-lecia, terenami przemysłowymi a brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego. Po uprzedniej wymianie gruntu i umocnieniu brzegu jeziora w miejscu tym urządzony zostanie plac kwiatowy oraz strefa aktywnego wypoczynku. Strefę aktywnego wypoczynku stanowić będzie plac zabaw, którego większość wyposażenia przeniesiona zostanie z istniejącego już, lecz położonego w mniej korzystnym punkcie, placu tzw. „Danone”. Całość uzupełniona zostanie elementami małej architektury takimi jak ławki i kosze na śmieci.

Ostatnim elementem przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wykonanie slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających. Obiekt ten, o wymiarach 6,08x3,68m, będzie zlokalizowany w sąsiedztwie Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” na wysokości umocnionego w ramach projektu rewitalizacji śródmiejskiej brzegu Jeziora Chełmżyńskiego. Konstrukcja slipu umożliwiać będzie zmianę kąta płaszczyzny i ustawienie jej w odpowiedniej pozycji oraz jego demontaż na okres zimowy.

**Uzasadnienie
wyboru projektu**

Na podstawie wnikliwej analizy szans rozwojowych miasta oraz stanu położonej w centralnej części miasta infrastruktury turystycznej, usytuowanej i rozciągającej się nad brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, powstała diagnoza wskazująca, iż istotnym czynnikiem ograniczającym możliwości zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Chełmży jest niewystarczające wykorzystanie posiadanych walorów turystycznych oraz brak przestrzeni przyjaznej mieszkańcom oraz turystom. Brak kompleksowego zagospodarowania części miasta położonej przy Jeziorze Chełmżyńskim wzdłuż Bulwaru 1000-lecia, czyni je mało atrakcyjnym dla mieszkańców oraz licznej grupy turystów chętnie napływającej do naszego miasta, zwłaszcza podczas



letnich miesięcy. Wieloletnie niedoinwestowanie i zaniedbania w tej materii pozostawiły liczne ślady w postaci degradacji przestrzeni Bulwaru 1000-lecia i niechęci mieszkańców do odwiedzania tej części miasta.

Obszar położony pomiędzy ulicą Toruńską, Bulwarem 1000-lecia a terenami przemysłowymi i brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego to znaczący fragment strefy przyjeziornej, który z uwagi na podmokłe podłoże oraz brak uporządkowanej zieleni, jest w znikomym stopniu wykorzystywany przez mieszkańców. Odwodnienie podłoża, umocnienie bezpośrednio przyległego brzegu Jeziora Chełmżyńskiego oraz właściwe zagospodarowanie tego terenu niesie ze sobą szansę jego ponownego ożywienia i stworzenia estetycznej oraz funkcjonalnej przestrzeni wypoczynkowej.

Bulwar 1000-lecia nie jest jedynym ciągiem spacerowym biegnącym wzdłuż brzegu jeziora. Po drugiej stronie akwenu znajduje się druga aleja spacerowa biegnąca od ul. Plażowej. Niestety stan własności gruntów położonych wzdłuż jeziora pomiędzy oboma ciągami spacerowymi uniemożliwia ich połączenie. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wybudowany zostanie pomost biegnący wzdłuż brzegu jeziora stanowiący połączenie Bulwaru z aleją biegnącą od ul. Plażowej po drugiej stronie jeziora. Bariera komunikacyjna wpływająca na brak możliwości odbywania długich spacerów wzdłuż brzegów jeziora, począwszy od położonej blisko centrum starego miasta plaży miejskiej i na przeciwnym brzegu jeziora kończąc, zostanie całkowicie zniesiona.

Wzrost atrakcyjności turystycznej zapewni również poprawa dostępu do specyficznych form turystyki, jaką niewątpliwie jest turystyka wodna. Taką funkcję pełnić będzie wybudowany tuż obok siedziby Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” slip, umożliwiający bezpieczne wodowanie niewielkich jednostek pływających. Tego typu infrastruktura sprzyjać będzie popularyzacji aktywnych form spędzania wolnego czasu i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie walorów jeziora charakteryzującego się znaczną powierzchnią i zróżnicowanym ukształtowaniem.

Zrównoważony rozwój infrastruktury służącej wypoczynkowi oraz pobudzaniu turystyki opartej o endogeniczne cechy strefy przyjeziornej sprzyja podnoszeniu atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Chełmży, stanowiąc istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego.

**Czas realizacji
(termin rozpoczęcia)**

Rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji II kwartał 2012 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji IV kwartał 2013 r.



i zakończenia realizacji projektu	
Harmonogram	1. Zagospodarowanie terenu w południowej części Bulwaru (odwodnienie, umocnienie brzegu jeziora, urządzenie zieleni i małej architektury, strefy wypoczynku aktywnego i placu kwietnego) – 2013 r. 2. Budowa Deptaka Południowego - 2013 r. 3. Montaż slipu - 2013 r.
Szacowane koszty całkowite (zł)	2 985 999,60 PLN
Źródła finansowania	Projekt realizowany będzie przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Środki własne - 1 247 305,41 zł; EFRR - 1 738 694,19 zł (60%).
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt wdrażany i zarządzany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie, sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

Karta projektu nr 4.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Spójny rozwój społeczno – gospodarczy miasta Chełmży poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmiejskiej



	zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	„ Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap II”
Opis projektu	Realizacja przedmiotowego projektu stanowić będzie ostatni już etap działań związanych z „Rewitalizacją strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej”. Przystąpienie do jego rzeczowego wykonania nastąpi po zakończeniu wszystkich prac związanych z działaniami rewitalizacyjnymi przewidzianymi do zrealizowania na obszarze wsparcia. Dokładny termin realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie został jeszcze określony. Miasto Chełmża posiada już gotową dokumentację techniczną, niemniej podjęcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzależnione jest od zakończenia prowadzonych działań oraz możliwości finansowych gminy miasta Chełmży. Przewidziana i założona do wykonania inwestycja obejmuje swym zakresem modernizację ulicy Kopernika z odcinkami ul. Sądowej (w części od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Kopernika) oraz ul. Strzeleckiej (w części od ul. Gen. Wł. Sikorskiego do ul. Kopernika) wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. Podobnie jak w przypadku pozostałych modernizowanych w strefie śródmiejskiej ulic, nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki kamiennej, natomiast chodniki ułożone zostaną z kostki klinkierowej w kolorze czerwonym. Przewiduje się również, iż w ramach przedmiotowej inwestycji wzdłuż ul. Kopernika zmodernizowane zostanie oświetlenie. Istniejące lampy zostaną zdemonstrowane i zastąpione nowymi punktami oświetleniowymi. Zakłada się, iż zamontowane lampy swym charakterem nawiązywać będą do stylu zabytkowej starówki miasta Chełmży.
Uzasadnienie wyboru projektu	Miasto Chełmża posiada wiele walorów turystycznych, jednym z nich jest malowniczo usytuowane Jezioro Chełmżyńskie. Jednakże brak kompleksowego zagospodarowania strefy przyjeziornej Chełmży, szczególnie w części zlokalizowanej wzdłuż Bulwaru 1000-lecia, czyni je miejscem mało atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców Chełmży, jak również odwiedzających je turystów. Upływający czas, jak również niewystarczające środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie omawianej strefy przyjeziornej



	pozostawiły liczne ślady degradacji zarówno plaży miejskiej, betonowych nawierzchni ulic, jak również niedostateczne wykorzystanie i zagospodarowanie małej architektury oraz terenów zieleni miejskiej. Jednym z głównych problemów miasta Chełmży ograniczającym jego możliwości rozwojowe jest obniżona atrakcyjność wynikająca z niedostatecznego stanu zagospodarowania w infrastrukturę drogową oraz niewystarczające wyeksponowanie jego walorów turystycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zły stan techniczny większości dróg powoduje poważne utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym. Dlatego poprawa dostępności strefy przyjeziornej wymaga również zmodernizowania ulic przyległych, łączących śródmiejską część Chełmży z Bulwarem 1000-lecia. Wymiana nawierzchni bitumicznej na wykonaną z kostki kamiennej pozwoli nawiązać do zabytkowego charakteru śródmiejskiej strefy miasta Chełmży, podnosząc jednocześnie estetykę otoczenia zabytków, takich jak Konkatedra pw. Św. Trójcy. Bez wątpienia, realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę wizerunku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Inwestycja będzie również stanowiła uzupełnienie i dopełnienie realizowanych obecnie działań rewitalizacyjnych na przedmiotowym obszarze.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	2011-2015
Harmonogram	2011-2015 – rzeczowa realizacja projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	686.601,46 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasta Chełmży
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie i sprawozdawczość). Natomiast rzeczowa realizacja projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w trybie udzielania zamówień publicznych.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża



**Osoba mogąca udzielić informacji
na temat projektu (dane
kontaktowe)**

Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży
Tel. 56/675-22-91 wew. 31
gkmum@post.pl, um@chelmza.pl

Karta projektu nr 5.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Spółeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Wzbogacenie działań związanych z promocją i informacją turystyczną, skierowanych na upowszechnienie walorów turystycznych miasta.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Adaptacja pomieszczenia Świątlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej
Opis projektu	Wyodrębnienie pomieszczenia ze struktury architektonicznej Świątlicy Miejskiej i wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych (m.in.: wewnętrznej instalacji elektrycznej, prac tynkarsko-malarskich), celem uruchomienia Punktu Informacji Turystycznej.
Uzasadnienie wyboru projektu	Miasto Chełmża położone jest nad malowniczym Jeziorem Chełmżyńskim, które jest jednym z większych zbiorników wodnych w województwie kujawsko-pomorskim i główną atrakcją turystyczną miasta. W granicach administracyjnych Chełmży zlokalizowanych jest ponadto wiele obiektów zabytkowych, w tym dwa gotyckie kościoły, a także zabytki ruchome. Corocznie miasto gości wielu turystów zagranicznych, głównie z terenu Niemiec, a także krajowych. Jednakże z uwagi na niedostateczną promocję miasta w powyższym zakresie, zalety turystyczne Chełmży są nadal mało upowszechnione. Z uwagi na zapotrzebowanie wynikające z konieczności prowadzenia monitoringu turystycznego na terenie miasta, a także wsparcia działań związanych z promocją i informacją turystyczną, zaistniała potrzeba utworzenia Punktu Informacji Turystycznej w Chełmży.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	2011-2012



Harmonogram	2011 - przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym : uzyskanie decyzji administracyjnych, opracowanie projektu technicznego inwestycji i kosztorysów), 2011-2013 -realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	25.000,00 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt realizowany będzie administracyjnie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Karta projektu nr 6.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Wsparciem objętych zostanie 10 osób długotrwale bezrobotnych nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z którymi zostanie podpisany kontrakt socjalny. Drugą grupą objętą wsparciem jest młodzież od 15 - 25 roku życia, która pochodzi w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, nie pracuje zawodowo oraz jest zagrożona wykluczeniem społecznym. W projekcie weźmie udział 30 osób. Trzecią grupę docelową stanowi 6 osób posiadających tzw. „Niebieską Kartę”.
Cel projektu	W Chełmży zauważalne jest pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego, wynikającego z obciążeń społecznych i sytuacji życiowych. Dominującym obszarem problemowym od 18 lat jest problem ubóstwa wynikającego z bezrobocia, niepełnosprawność i alkoholizm. Szczególną uwagę kierujemy na młodzież (również już tę gimnazjalną), która biorąc złe wzorce rodzinne, jako sposób na życie nie znajduje perspektyw własnych, odrzucając normy



	społeczne i autorytety, coraz częściej i liczniej sięga po środki odurzające i alkohol, nieświadomie stawiając się w obliczu zagrożenia, jakim jest wykluczenie społeczne. Głównym założeniem naszych działań jest przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia tych trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Uchwalona 21.02.2006 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełmży na lata 2006 - 2013 (SRPS) w swych celach zakłada m.in. wsparcie i aktywizację zawodową i społeczną, wczesne oddziaływanie profilaktyczne, jako metodę kształtowania postaw zapobiegających kryzysowi rodziny, organizowanie wsparcia terapeutycznego i wychowawczego dzieciom i młodzieży zagrożonym patologią (str. 15 SRPS) oraz tworzenie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych uzależnień poprzez zmianę zachowań i postaw wdrażając nowoczesne formy profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży (str. 17 SRPS). Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych poprzez realizację działań umożliwiających osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na niezależność
Opis projektu	Dotychczasowa pomoc oferowana przez Ośrodek skupiała się głównie na pracy środowiskowej, wypłacaniu zasiłków stałych, okresowych i celowych. PO KL daje szansę na nowatorskie i niestandardowe formy wsparcia. Dzięki funduszom pozyskanym z EFS w ramach PO KL nw. działania dały szansę na realizację i uaktywnienie społeczno-zawodowe beneficjentów projektu. Działaniami zostanie objętych 46 osób, w tym 10 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 30 osób stanowić będzie młodzież zagrożona patologiami i wykluczeniem społecznym oraz 6 osób posiadających tzw. "Niebieską Kartę". Cel projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań: - Aktywna integracja – 1. Kontrakt socjalny. Zawartych zostanie 10 kontraktów socjalnych, na które złożą się instrumenty aktywnej integracji, praca socjalna oraz wsparcie finansowe (zasiłki). Wykorzystane zostaną instrumenty aktywizacji zawodowej, w ramach których przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym oraz szkolenie w



zakresie „Wizażu i stylizacji”; instrument aktywizacji społecznej wspierający rodzinę dysfunkcyjną, zagrożoną wykluczeniem społecznym w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie i wraz z instrumentem aktywizacji zawodowej umożliwiającym powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy, w ramach którego odbędzie się trening asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i aktywnego poszukiwania pracy.

2. 36 osób uczestniczących w projekcie zostanie objętych programem aktywności lokalnej. Program ten obejmować będzie wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przemocą w rodzinie. Osoby te objęte zostaną programem terapeutycznym i skierowane do odbycia zajęć w świetlicy. Zorganizowane zostaną również grupy wsparcia oraz odbędą się wykłady, warsztaty oraz treningi. Dla 30 osób w wieku 15-25 lat zrealizowane zostaną następujące programy: "HIV/AIDS, a ryzykowne zachowania. Bezpiecznie, bez lęku - jak rozmawiać o tym w szkole", "Kurs komputerowy", zajęcia warsztatowe "Bezpieczny-trzeźwy kierowca", "Agresja w szkole", "Zdrowy styl życia-Życie bez nałogów".

6 osób z "Niebieską Kartą" objętych zostanie programem "Godne życie bez przemocy" uświadamiającym, że można żyć godnie bez strachu o własne życie i życie dzieci, wskazującym, gdzie można zwrócić się o pomoc prawną i terapeutyczną, zajęciami relaksacyjno-terapeutycznymi oraz odbędzie się spotkanie z pośrednikiem pracy. Zajęcia przeprowadzą certyfikowani terapeuci, doradca zawodowy i pośrednik pracy z licencjami zawodowymi, pedagodzy, instruktor wizażu i stylizacji, kursu komputerowego, pracownicy socjalni MOPS-u i pracownicy socjalni pracujący w Świetlicy Miejskiej.

Nadal (od 1. edycji projektu) jest zatrudniony pracownik socjalny bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu, jego monitorowanie oraz wykonujący inne zadania na rzecz petentów Ośrodka. W ramach projektu przewidziane zostało wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika socjalnego wraz z 13-tką za 2008r. oraz dodatki dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań (po 176,84 zł/m-c). Uczestnicy projektu zostaną objęci środowiskową pracą socjalną, a 10 uczestnikom zostaną wypłacone zasiłki zgodne z ustawą o pomocy społecznej, przez 3 m-ce śr. po 183,42 zł.

Promocja projektu. W ramach tego zadania zaplanowano zakup tablic promujących projekt, gadżetów promocyjnych (kubki, breloczki) jak również umieszczenie artykułów informacyjno-promujących w prasie lokalnej i sublokalnej, na stronie internetowej oraz koszty utrzymania tej strony.



Uzasadnienie wyboru projektu	Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL, które mówią o eliminowaniu różnego rodzaju barier organizacyjnych czy psychologicznych na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a zaplanowane w projekcie działania obejmować będą również reintegrację społeczną i zawodową uczestników projektu. Projekt wpisuje się również w Działanie 3.5 "Integracja społeczno-zawodowa i bezpieczeństwo ludności" "Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2020" (str.44), które nakazuje podejmowanie działań ograniczających i przeciwdziałających poszerzaniu sfer ubóstwa, marginalizacji niektórych grup ludności, jak również podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Lata 2008 – 2013 Aktualny projekt : 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Harmonogram	Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Jego głównym zadaniem jest aktywna integracja, w której skład, po rekrutacji uczestników, wchodzi: 1. kontrakty socjalne – od kwietnia do sierpnia br. 2. Program Aktywności Lokalnej – od marca do grudnia br.
Szacowane koszty całkowite (zł)	205.605,97 zł
Źródła finansowania	EFS PO KL – 174.711,22 zł. Budżet Państwa – 9.249,41 zł Wkład własny – 21.645,34 zł.
Podmiot zgłaszający projekt	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży Projekt cykliczny planowany na lata 2008 – 2013, etapy jednoroczne, aktualnie druga edycja projektu.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Urząd Marszałkowski w Toruniu
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Aleksandra Olkowska MOPS w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19 Tel. (56) 675 24 69, (56) 675 64 80, (56) 675 30 18



Karta projektu nr 7.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r
Grupa wsparcia	Dzieci w wieku od 7 do 13 lat, pochodzące z rodzin, które stanowią wspólnotę samorządową gminy Miasta Chełmży, w strefie obejmującej Lokalny Program Rewitalizacji.
Cel projektu	Zaspokojenie kulturalno-społecznych i edukacyjnych potrzeb dzieci w okresie wypoczynku letniego, których rodziny jako jednostki społeczne są w określony sposób w tym obszarze patologicznie zdeorganizowane i socjalnie niewydolne.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	"KLUB OTWARTYCH DRZWI"
Opis projektu	W trakcie realizacji zadania, zostaną zorganizowane warsztatowe spotkania kulturalno-edukacyjne, wyjazdy integracyjne dla beneficjentów: – warsztaty plastyczne : malowanie techniką tradycyjną, malowanie na szkło, lepienie plasteliną i modeliną. W trakcie trwania zajęć będą organizowane liczne konkursy i okolicznościowe wystawy. Uzupełnieniem prowadzonych warsztatów będzie przyjazd artystów plastyków z Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie i zorganizowanie profesjonalnych zajęć dla uczestników tych warsztatów, celem poznania przez nich ciekawych, alternatywnych technik plastycznych. Zajęcia te zakończą się wystawą wykonanych przez dzieci prac, zaś uwieńczeniem tych warsztatów będzie zorganizowana biesiada na świeżym powietrzu, połączona ze wspólnym śpiewaniem przy płonącym ognisku z pieczeniem w nim kiełbasek oraz ziemniaków. – warsztaty muzyczne: przygotowanie tekstu piosenki autorstwa wszystkich dzieci i zaprezentowanie jej na oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie. – zajęcia teatralne: przygotowanie przez dzieci spektaklu teatralnego i zaprezentowanie go w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Chełmży, przy ul. Tumskiej 2. – wyjazd na wycieczki do Miasteczka Westernowego do Rudnika koło Grudziądza oraz do Aguaparku w Solcu Kujawskim. – udział w zajęciach sportowych: zabawy rekreacyjno-sportowe, zorganizowane na hali OSIT-u w Chełmży.



	– udział beneficjentów w zorganizowanym pokoleniowym pikniku rodzinnym- dzieci, rodzice wnuki-gry, zabawy, konkurencje sportowe, odbywające się na świeżym powietrzu, pływanie wynajętym sprzętem sportowym. warsztaty literackie - organizacja spotkania autorskiego z Panem Dariuszem Mellerem, autorem książki o gwarze chełmżyńskiej, zorganizowanie konkursu dla dzieci na temat wiedzy z zakresu przynależności regionalnej oraz pisania dyktanda o pióro "Burmistrza Miasta Chełmży".
Uzasadnienie wyboru projektu	Beneficjenci programu należą do grupy tzw. "dzieci ulicy", stąd bardzo dużo czasu spędzają w świetlicy przy ul. Tumskiej 12. Tam pod fachowym okiem wychowawców odrabiają lekcje, grają w gry komputerowe, spotykają się z ciekawymi ludźmi, jeżdżą na wycieczki. Dzieciaki, świetlicę traktują jako swój drugi dom, utożsamiają się z nią, gdyż tu znajdują zrozumienie, którego tak często brakuje w rodzinnym domu. Jednakże, środki finansowe przeznaczone przez tut. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie przedmiotowej świetlicy nie zawsze wystarczają na organizację ciekawych form aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci, jako grupy szczególnie zagrożonej skutkami ubóstwa. Wobec tego, stowarzyszenie podejmuje wszelkie możliwe działania wspierające działalność świetlicy.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	<u>I turnus :</u> od 29 czerwca do 17 lipca 2009 roku <u>II turnus</u> od 3 do 21 sierpnia 2009 roku
Harmonogram	-sporządzenie listy dzieci wywodzących się z rodzin ubogich /obszar LPR/, którzy spędzają wakacje w domu, -zakup przyborów potrzebnych na zajęcia plastyczne oraz gier planszowych, -zakup sprzętu sportowego, -zakup dla dzieci obuwia i stroju sportowego, uczestniczących w zajęciach sportowych, -zaplanowanie terminu przyjazdu artystów z Fundacji Piękniejszego Świata ze Skłodzowa, połączone z ustaleniem techniki prowadzonych warsztatów plastycznych, -zaplanowanie terminu wyjazdu dzieci na wycieczki do Rudnika i Aquaparku do Solca Kujawskiego,



	-zaplanowanie posiłków w trakcie zajęć, -zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów, -rezerwacja biletów na przejazdy wodnym, sprzętem.
Szacowane koszty całkowite (zł)	11.148,99 zł
Źródła finansowania	Urząd Marszałkowski w Toruniu – 3.000,00 zł Urząd Miasta Chełmży - 7.000,00 zł Środki własne – 1.148,99 zł
Podmiot zgłaszający projekt	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Wsparcie" w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Wsparcie" w Chełmży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży Organizacja wypoczynku letniego w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej w Chełmży
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Hanna Maciejewska Urząd Miasta Chełmży ul.Gen.Hallera 19 /56 675-30-85/

Karta projektu nr 8.

Data sporządzenia opisu projektu	III kwartał 2008r.
Grupa wsparcia	Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji
Cel projektu	Celem projektu jest wzrost czytelnictwa i zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z obszaru rewitalizacji.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Promocja czytelnictwa wśród chełmżyńskiej młodzieży
Opis projektu	Promocja czytelnictwa będzie odbywała się w sposób ciągły poprzez: • Organizację wieczorów autorskich. • Promocję nowości wydawniczych. • Zachęcanie do czytania czasopism poprzez organizację warsztatów dziennikarskich.



	• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez bibliotekę. • Organizowanie lekcji bibliotecznych na temat książki i promocji czytelnictwa oraz nowości wydawniczych. • Organizację zajęć promocji czytelnictwa w formie zabawowej w bibliotece dziecięcej. • Organizację przedstawień grup teatralnych zachęcających do czytania książek i uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta Chełmży. Zadanie będzie realizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Prejsa w Chełmży oraz Chełmżyński Ośrodek Kultury.
Uzasadnienie wyboru projektu	Od kilku lat zauważa się spadek czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W czasach współczesnych komputer stał się jednym ze źródeł informacji, a książka odeszła na bok. Książka pisana natomiast rozwija wyobraźnię, kształtuje osobowość i rozwija zainteresowania. Tylko sprawna kampania zachęcająca do czytania książek i czasopism może spowodować odwrócenie procesu zanikającego czytelnictwa.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Od 2009 w sposób ciągły
Harmonogram	Rok 2009 – realizacja działań związanych z promocją czytelnictwa.
Szacowane koszty całkowite (zł)	Do 18.566,00 zł
Źródła finansowania	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży – 13.000,00 zł MKiDzN – 5.566,00 zł
Podmiot zgłaszający projekt	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży. Wykłady spotkania autorskie, warsztaty, przedstawienia teatralne, lekcje biblioteczne.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży



**Osoba mogąca udzielić informacji
na temat projektu (dane
kontaktowe)**

Urszula Meszyńska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chełmży, tel. 508 070 106.

Karta projektu nr 9.

Data sporządzenia opisu projektu	III kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Osoby uzależnione i współuzależnione
Cel projektu	Pomoc osobom, które są zagrożone i wykluczone społecznie z problemem nawiązania kontaktów interpersonalnych.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Życie bez uzależnień
Opis projektu	Punkt informacyjno-motywacyjny pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, zdiagnozowanie problemu alkoholowego i narkotykowego rodziny i zaplanowanie pomocy dla członków rodziny dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą w rodzinie. Zadania: - motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia dla osób uzależnionych , jak i osób współuzależnionych, - motywowanie osób pijących ryzykownie, - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. uruchomienie przy punkcie grupy wsparcia po zakończonym leczeniu w placówkach odwykowych), - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymanie przemocy, - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, - współpraca z MOPS, Poradnią Odwykową, Policją, Strażą Miejską, Kuratorami Sądowymi i Społecznymi, pedagogami, ośrodkami leczenia odwykowego (uzgadnianie m.in. miejsca dla osób dobrowolnie wyrażających zgodę na leczenie/terapię), - pomoc osobom z przemocy domowej, pisanie wniosku, doniesienia do prokuratury o fakcie przemocy, - pomoc w pisaniu wniosków o: alimenty lub rozwód,



	- współpraca z Rzecznikiem Praw Ofiar, - skompletowanie dokumentacji i napisanie wniosku do Sądu rodzinnego o wydanie przez Sąd i biegłych postanowienia o poddaniu się leczeniu odwykowemu w sprawach sądowych, (głównie w tych, w których pomoc jest niezbędna). W ramach punktu, w każdy czwartek od godz. 16.00- 17.00, dzielnicowi wraz z członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmują zainteresowane osoby mające problemy w omawianym przedmiocie.
Uzasadnienie wyboru projektu	Zadania projektu są zgodne i wpisane w założenia Uchwały Nr XIX/159/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz w Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Chełmży Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA)
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	1.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Harmonogram	Na bieżąco, wg potrzeb, przez cały rok
Szacowane koszty całkowite (zł)	3.600,00 PLN
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża
Podmiot zgłaszający projekt	Miejska Świetlica Dziecięca i MOPS w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Miejska Świetlica Dziecięca i MOPS w Chełmży Na bieżąco, wg potrzeb, przez cały rok
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	MOPS w Chełmży, Urząd Miasta w Chełmży, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA)
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Anna Lewandowska-Jopp Krystyna Wróblewska Miejska Świetlica Dziecięca w Chełmży, ul. Tumską 12 Tel. (56) 675 22 88

Karta projektu nr 10.

Data sporządzenia opisu projektu	II kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Spójny rozwój społeczno-gospodarczy miasta Chełmży poprzez wielofunkcyjne



	wykorzystanie zdegradowanej strefy śródmieścia zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej – etap I.
Opis projektu	W ramach projektu zostaną wykonane: nowe nawierzchnie ulic położonych w granicach opracowania (Łaziennej, Żeglarskiej, Strzeleckiej, Sądowej, Wodnej, Browarnej oraz Bulwaru 1000-lecia), wzmocnienie brzegu Jeziora Chełmżyńskiego na dwóch odcinkach wzdłuż ulicy Bulwar 1000-lecia, a także elementy małej architektury. Planowane jest również zainstalowanie dwóch nowych kamer monitorujących obszar projektu, modernizacja istniejącego oświetlenia, a także przygotowanie terenu pod lokalizację skate parku i sezonowych punktów usługowych. Projekt ten stanowi pierwszy etap przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do Toruńskiej”, któremu z uwagi na zakres i znaczenie dla procesów rewitalizacyjnych nadano status indywidualnego projektu kluczowego realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 7.1 RPO WK-P. Obejmuje on przebudowę Bulwaru 1000-lecia – ciągu pieszego łączącego ul. Toruńską z plażą, przebudowę ulic Wodnej (od ul. Sikorskiego do Bulwaru 1000-lecia), Sądowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do Bulwaru 1000-lecia), Strzeleckiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do Bulwaru 1000-lecia), Żeglarskiej (od Rynku do Bulwaru 1000-lecia), oraz Łaziennej (od skrzyżowania z ul. Tumską do końca schodów przy restauracji MISTRAL. Modernizowane ulice zostaną przyłączone do nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej za pomocą nowoprojektowanych wpustów ulicznych. Realizacja pierwszego etapu obejmuje ponadto budowę betonowej konstrukcji schodowej tzw. amfiteatru na wysokości plaży miejskiej oraz skate parku. W ramach tego projektu wzmocniony zostanie również brzeg Jeziora Chełmżyńskiego na dwóch odcinkach o łącznej długości 212 metrów.
Uzasadnienie wyboru projektu	Miasto Chełmża posiada wiele walorów turystycznych, a jednym z nich jest malownicze Jezioro Chełmżyńskie. Brak kompleksowego zagospodarowania strefy przybrzeżnej jeziora, szczególnie w części położonej wzdłuż Bulwaru 1000-lecia, czyni je mało atrakcyjnym dla turystów. Upływający czas, jak też niewystarczające środki na bieżące utrzymanie omawianej strefy, pozostawiły



	ślady degradacji zarówno plaży miejskiej, betonowych nawierzchni ulic oraz wskazuje na niedostateczne zagospodarowanie małej architektury i terenów zieleni miejskiej. Powyższe stało się podstawą przystąpienia do prac rewitalizacyjnych na omawianym obszarze. Realizacja projektu powinna również przyczynić się do ożywienia społecznego terenu rewitalizowanego. Jego ukończenie pozwoli również przystąpić do kolejnych działań ukierunkowanych na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu Bulwaru 1000-lecia. Wskazany w projekcie teren jest doskonałym miejscem do spotkań i czynnego wypoczynku mieszkańców.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Termin rozpoczęcia realizacji projektu: III kwartał 2007 roku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: IV kwartał 2011 roku. I etap
Harmonogram	2007 – 2009 – przygotowanie dokumentacji technicznej projektu (w tym: koncepcja projektowa, uzyskanie decyzji administracyjnych, przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, opracowanie projektu technicznego inwestycji, sporządzenie dokumentacji przetargowej– udzielenie zamówienia), 2009 – 2011 – realizacja rzeczowa projektu
Szacowane koszty całkowite (zł)	I etap projektu - 5.931.749,34 zł
Źródła finansowania	Budżet gminy miasto Chełmża: 2.880.361,29 zł Wkład UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO W K-P 2007-2013: 3.051.388,05 zł
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt realizowany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie, sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w ramach udzielenia zamówienia publicznego.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31



kontaktowe)

gkmum@post.pl, um@chelmza.pl

Karta projektu nr 11.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Projekt dotyczyć będzie dwóch grup wsparcia. Pierwsza grupa docelowa obejmuje 35 osób, w tym 29 osób bezrobotnych nie pozostających w zatrudnieniu, a będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 6 osób nieaktywnych zawodowo i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W grupie tej znajdować się będą 23 kobiety i 12 mężczyzn, w tym 6 osób niepełnosprawnych. Drugą grupę stanowić będzie młodzież w wieku od 15 do 25 lat wraz z otoczeniem, pochodząca w szczególności z rodzin niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo. Grupa liczyć będzie 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn.
Cel projektu	Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa skierowana do osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Cele szczegółowe projektu: - podniesienie kwalifikacji zawodowych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; - integracja społeczna młodzieży w wieku 15-25 lat oraz ich otoczenia z rodzin z zagrożeniami wykluczeniem społecznym.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1. + obszar pozostałej części miasta
Nazwa projektu	"AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SZANSĄ NA NIEZALEŻNOŚĆ"
Opis projektu	W ramach KS (kontraktów socjalnych) zaplanowano następujące elementy aktywnej integracji (309 godzin): - aktywizację zawodową – doradztwo zawodowe dla 35 osób – łącznie 35 godz.; - aktywizację edukacyjną - kurs florystyki dla 15 osób – 65 godz., kucharza dla 10 osób – 90 godz., panelarza dla 10 osób - 71 godz.; - aktywizację społeczną - szkoła dla rodzica dla 35 osób – 30 godz.; - aktywizację zdrowotną – kurs pierwszej pomocy dla 35 osób – 18 godzin; W ramach Programu Aktywności Lokalnej (96 godz.) zaplanowano:



	- aktywizację zawodową – doradztwo zawodowe dla 10 osób – 10 godz.; - aktywizację edukacyjną – kurs komputerowy dla 10 osób – 60 godz.; - aktywizację społeczną – dopalacze dla 10 osób – 20 godz.; - aktywizację zdrowotną – kurs pierwszej pomocy dla 10 osób – 6 godz.
Uzasadnienie wyboru projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w naszym ośrodku wpłynie na podwyższenie wskaźnika 15 % objęcia klientów instytucji pomocy społecznej działaniami aktywnej integracji. W ciągu trzech ostatnich lat z aktywnej integracji skorzystały 162 osoby, co stanowi ok. 8 % ogółu osób korzystających z pomocy społecznej w naszym ośrodku. Realizacja projektu wpływa stopniowo na zmianę poglądów wśród ogółu społeczeństwa na temat funkcjonowania ośrodka, który jest postrzegany nie tylko jako instytucja zajmująca się rozdawnictwem zasiłków pieniężnych, żywności, czy też odzieży, ale inwestująca coraz częściej w ludzi, w ich wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności – w ich potencjał, czyli w kapitał ludzki. Poprzez działania projektowe zwiększa się stopień świadomości uczestników w zakresie równości płci, w postrzeganiu kobiet i mężczyzn. Kładziony jest również nacisk na pobudzanie przedsiębiorczej postawy zwłaszcza wśród kobiet, które często po założeniu rodziny, urodzeniu dzieci zamykają się w domu i zaprzestają inwestować we własny rozwój, zajmując się jedynie dziećmi i domem. Dzięki trwającym już 3 lata działaniom trafiamy do coraz to większej grupy osób i środowisk, do których normalnie by się nie dotarło. Poprzez realizację PAL oraz działania środowiskowe stwarzamy możliwość integracji uczestników projektu ze sobą, a także ze społecznością lokalną. Klienci ośrodka, dzięki corocznym projektom współfinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, otrzymują kompleksowy wachlarz form wsparcia w zależności od ich potrzeb. Są to różnego rodzaju kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, działania o charakterze środowiskowym, zasiłki, a także wsparcie psychospołeczne. Cele projektu są zgodne z dokumentami strategicznymi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które w swoich założeniach kładą szczególny nacisk na podejmowanie działań ograniczających i przeciwdziałających poszerzaniu sfer ubóstwa, marginalizacji niektórych grup ludności, jak również podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia)	od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.



i zakończenia realizacji projektu	
Harmonogram	- styczeń - marzec 2011 r. rekrutacja uczestników; - kwiecień – grudzień 2011 r. sporządzanie i realizacja kontraktów socjalnych; - czerwiec – grudzień 2011 r. sporządzanie i realizacja Programu Aktywności Lokalnej; - czerwiec 2011 r. wyjazd integracyjny; - grudzień 2011 r. – spotkanie kończące;
Szacowane koszty całkowite (zł)	202.570,43 zł
Źródła finansowania	Dofinansowanie 192.385,33 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz środki z budżetu państwa w wysokości 10.185,10 zł
Podmiot zgłaszający projekt	Marta Radusiewicz - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	W ramach projektu powołany zostanie zespół ds. realizacji projektu, w którego skład wchodzić będą: Koordynator Projektu (KP), Asystent Koordynatora Projektu (AKP), Księgowa ds. Projektu (Kd/sP) oraz Księgowa Finansowa (KF). Ustalone zostały już konkretne działania dla osób na poszczególnych stanowiskach. Do zadań KP należeć będzie komunikacja z Instytucją Pośredniczącą i przedstawicielami samorządu gminnego, reagowanie na zmiany i ich raportowanie, sporządzanie i nadzór nad zawieranymi w ramach projektu umowami, zamówieniami publicznymi, kontrola realizacji kontraktów socjalnych i PAL, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej. Do zadań AKP należeć będzie monitorowanie prac, przygotowywanie i analiza ankiet, nadzór nad wykonaniem wkładu własnego, obsługa korespondencji, sekretariatu projektu, archiwizacja dokumentacji projektowej, zastępowanie KP. Do zadań Kd/sP należeć będzie nadzór nad realizacją budżetu projektu, prowadzenie dokumentacji księgowej, opis dokumentów oraz sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej. Do zadań KF należeć będzie: księgowanie kosztów projektu, sporządzanie sprawozdań budżetowych – miesięcznych, kwartalnych, rocznych i



	prowadzenie niezbędnych do nich rozliczeń. W ramach zarządzania projektem zaplanowane są comiesięczne spotkania zespołu projektowego w celu monitoringu projektu i jego uczestników. Ze spotkań tych sporządzane zostaną notatki służbowe, a monitoring projektu i jego uczestników zawarty będzie we wnioskach o płatność oraz w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, w skrócie PEFS 2007.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Zespół ds. realizacji projektu, Marta Radusiewicz – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Marta Radusiewicz – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gen. J. Hallera 19 /56 675 30 18/

Karta projektu nr 12.

Data sporządzenia opisu projektu	II kw. 2008r.
Grupa wsparcia	Mieszkańcy miasta Chełmży i powiatu toruńskiego
Cel projektu	Celem naszym jest poprzez remont budynku Biblioteki podniesienie standardów udostępniania kultury, w tym: -wyrównanie dostępu do dóbr i usług kultury - zwiększenie roli kultury i dziedzictwa kulturowego w rozwoju intelektualnym, gospodarczym i ekonomicznym miasta i regionu, - nadanie bibliotece chełmżyńskiej funkcji ośrodka życia kulturalnego dla różnych grup kulturotwórczych oraz centrum kształcenia grup społecznych i zawodowych - poprawa funkcjonowania Biblioteki. Dodatkowo celem projektu jest zwiększenie potencjału kulturowego miasta Chełmży, zwiększenie znaczenia Chełmży jako ważnego ośrodka kultury poprawę stanu infrastruktury kultury w mieście i regionie poprzez dostosowanie budynku Biblioteki do obowiązujących standardów architektonicznych, wymogów bhp i ppoż., rozwój zasobów ludzkich przez zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług, zwiększenie standardu budynku Biblioteki, polepszenie warunków przechowywania zbiorów bibliotecznych, wzrost czytelnictwa. Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje powiat toruński i miasto Chełmża. Sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi powiatu



	toruńskiego (łącznie 30 placówek). Modernizacja wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynku. Oszczędności przyczynią się również do wprowadzenia nowych usług kulturalnych. Pozwoli to na atrakcyjniejsze wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1. (ul. Rynek 4)
Nazwa projektu	Remont modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i edukacyjnej.
Opis projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży planuje modernizację XX wiecznego budynku. Biblioteka jest skarbnicą wiedzy rozrywki i rozwijania zainteresowań. Z drugiej zaś strony budynek stwarza niebezpieczeństwo. Modernizacja obejmie: - wymianę poszycia dachowego, ponieważ kruszące dachówki zagrażają bezpieczeństwu chodzących na ulicy ludzi, jak i korzystających z Biblioteki oraz zbiorów bibliotecznych, - wymianę okien, drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej komputerowej. Poza wymianą pieca z ogrzewania węglowego na gazowe, instalacje nie były modernizowane od 1945r. - elewacja budynku i malowanie wnętrza, - umożliwienie wykonania tego projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, estetyki i wpłynie na lepszą funkcjonalność pomieszczeń i jednocześnie poprawi się jakość świadczonych usług czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych.
Uzasadnienie wyboru projektu	Stan techniczny budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży jest niezadowolający. Potrzebna jest modernizacja instalacji wewnętrznych, doposażenie w niezbędny sprzęt. Sala wystawiennicza ma spełniać funkcje ekspozycyjne i muzealne. Doskonała lokalizacja Biblioteki – w centrum starego miasta – doskonale nadaje się na tę funkcję. W mieście aktualnie odczuwalny jest brak sali wystawienniczej.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	2009 - 2011
Harmonogram	Modernizacja budynku od 01. 05. 2009 r. do 01.11.2009 r. • przygotowanie dokumentacji • wymiana dachówek



	• montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej • przebudowa instalacji centralnego ogrzewania • malowanie pomieszczeń i elewacja budynku 2010 – 2011 budowa salonu wystawienniczego w ogrodzie biblioteki
Szacowane koszty całkowite (zł)	670 000,00 zł
Źródła finansowania	Urząd Miasta Chełmży, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podmiot zgłaszający projekt	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Urszula Meszyńska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, tel. 508 070 106.

Karta projektu nr 13.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji.
Cel projektu	Celem projektu jest wzrost czytelnictwa wśród młodzieży i dzieci z obszaru wsparcia wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008 – 2015, tj. z obszaru rewitalizacji.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	"CZYTAJ Z NAMI – PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY"
Opis projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, zachęca do czynnego udziału w czytaniu książek, jak również do uczestniczenia w innych formach kształcenia intelektualnego. W celu urozmaicenia prowadzonej przez Bibliotekę działalności organizowane są różnego rodzaju konkursy sprawdzające wiedzę, warsztaty oraz dyskusyjne kluby książki. Pomimo podejmowanych działań należy



	zaobserwować powolny spadek czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży. Realizacja projektu ma zmienić tę sytuację, głównie poprzez: - promowanie wśród młodzieży nowości wydawniczych; - zaproszenia na różnego rodzaju wykłady i promocje autorskie; - przybliżanie treści książkowych poprzez różnego rodzaju formy zabawowe wśród dzieci; - promowanie czytelnictwa poprzez udział młodzieży w lekcjach bibliotecznych na temat książki; - organizację warsztatów dziennikarskich.
Uzasadnienie wyboru projektu	Wieloletnia analiza czytelnictwa w Chełmży oraz statystyki prowadzone przez bibliotekarzy odnotowują spadek czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników, jak również wśród młodzieży. Z roku na rok sytuacja niestety się pogarsza. Młodzi ludzie dostrzegając alternatywę w komputerze, Internecie, czy nawet w książce mówionej nie sięgają po wersje papierowe książek, co wpływa na spadek zainteresowania wydawnictwami papierowymi. Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na niezwykłą rolę książek w wersji papierowej, które przede wszystkim rozwijają wyobraźnię młodego człowieka, kształtując przez to wiedzę na konkretny temat i poszerzając horyzonty w różnych dziedzinach życia. Propozycja Biblioteki jest więc bardzo jednoznaczna, a zarazem skierowana do wąskiej grupy młodych ludzi, w których trzeba rozbudzić zainteresowanie książką. Ma to doprowadzić do sytuacji, w której młodzi ludzie będą sięgać znacznie częściej po książki, a co za tym idzie sięgać po wiedzę. Realizacja projektu ma sprawić, że szukając wiedzy na konkretny temat w pierwszej kolejności młodzi ludzie będą sięgać po książkę, a dopiero później po inne środki masowego przekazu.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
Harmonogram	- od 01.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. promocja nowości wydawniczych oraz wykłady na temat książki; - od dnia 01.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. promowanie czytelnictwa poprzez formy zabawowe, organizacja lekcji bibliotecznych ; - od dnia 02.06.2011 r. do dnia 02.07.2011 r. organizacja warsztatów dziennikarskich.



Szacowane koszty całkowite (zł)	24.000,00 zł
Źródła finansowania	Środki własne
Podmiot zgłaszający projekt	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Urszula Meszyńska – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży ul. Rynek 4 /56 675 61 33 wew. 32/

Karta projektu nr 14.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Dzieci w wieku szkolnym – w przedziale wiekowym od 7 do 13 lat, zamieszkujące obszary miasta objęte procesem rewitalizacji i wywodzące się z rodzin zagrożonych wykluczeniem.
Cel projektu	Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci z rodzin zmarginalizowanych poprzez częściowe zaspokojenie ich potrzeb kulturalno – edukacyjnych. Przedmiotowy projekt obejmuje głównie dzieci, których rodziny jako jednostki społeczne są w określony sposób w tym obszarze patologicznie zdeorganizowane i socjalnie niewydolne.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	"NIE REZYGNUJ Z MARZEŃ"
Opis projektu	Realizacja planowanego zadania obejmie zorganizowanie wycieczki do Warszawy, zaś głównym punktem programu będzie udział w spotkaniu organizowanym przez Parę Prezydencką w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Przewidywane jest również zwiedzanie Starego Miasta oraz spacer po Łazienkach i po Królewskim Parku w Wilanowie. W trakcie realizacji zadania, zapewnione będą dla jego beneficjentów posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek.



	Rekrutacja uczestników będzie się odbywać we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmży. Formalną stroną organizacji wycieczki zajmą się członkowie Stowarzyszenia, a składać się na to będzie: - sporządzenie listy uczestników, - zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci uczestniczących w wycieczce, celem uzyskania pisemnej zgody na ich wyjazd oraz zapoznanie ich z programem wyjazdu, - rezerwacja biletów do teatru oraz terminu z właścicielami firmy przewozowej, - zapewnienie posiłków dla dzieci.
Uzasadnienie wyboru projektu	To właśnie w rodzinie kształtują się podstawowe nawyki zachowań w sposób zgodny z oczekiwaniem społecznym środowiska. Na terenie Chełmży nadal utrzymuje się duża stopa bezrobocia, mimo utworzonej nieopodal w Ostaszewie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wiele chełmżyńskich rodzin bytuje na poziomie poniżej jego minimum socjalnego. Niestety liczba tych rodzin cały czas wzrasta, zaś tempo tego zjawiska może budzić niepokój społeczny. Mimo uruchomionego przez państwo całego wachlarza pomocowego, nadal występują obszary w zabezpieczeniu społecznym o niedostatecznej dystrybucji dóbr. Najbardziej narażone na skutki przysłowiowej „biedy” są niestety dzieci. Zorganizowanie zatem wycieczki do Warszawy dla dzieci z rodzin ubogich stanowić będzie dla nich uzupełniającą formę edukacji i spełnienie potrzeb wyższego rzędu.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	od 1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
Harmonogram	1. Maj 2011 – sporządzenie listy uczestników. 2. 1 czerwca 2011 r. – wyjazd do Warszawy. 3. Sporządzenie reportażu zdjęciowego z wycieczki – 10 czerwca 2011 r.
Szacowane koszty całkowite (zł)	3.911.11 zł
Źródła finansowania	Środki własne – 1.911.11 zł Środki zewnętrzne – 2.000,00 zł
Podmiot zgłaszający projekt	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Wsparcie” w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób	Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie “Wsparcie” w



realizacji projektu	Chełmży,
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Wsparcie” będzie zarządzał projektem w trakcie jego realizacji, zaś po jego zakończeniu będzie nadal aplikował do stosownych podmiotów o środki finansowe na kontynuację działań na rzecz dzieci z rodzin niewydolnych społecznie.
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Hanna Maciejewska Urząd Miasta Chełmży ul.Gen.Hallera 19 /56 675-30-85/

Karta projektu nr 15.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Społeczność zamieszkująca obszar rewitalizowany, a także pozostali mieszkańcy miasta oraz turyści.
Cel projektu	Podstawowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności gminy miasta Chełmży poprzez poprawę zagospodarowania gminy w infrastrukturę drogową i wyeksponowanie jej walorów endogenicznych.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	„Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I- budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej”.
Opis projektu	Niniejszy projekt stanowi połączenie działań na rzecz wyeksponowania endogenicznych walorów Chełmży, prowadzonych zarówno w obszarze rewitalizowanym, jak również w pozostałych częściach miasta. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziana jest budowa fragmentu drogi ul. Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz modernizacja ul. Tumskiej. Pierwszy z etapów inwestycji, polegający na budowie odcinka ul. Kościuszki o długości 610,75 m, zrealizowany został w roku 2009. Istniejącą dotąd nawierzchnię gruntową zastąpiono nawierzchnią asfaltową na podbudowie z tłucznia kamiennego, wraz z utwardzonymi poboczami. Drugi etap projektu, którego realizacja rozpocznie się w roku 2011, jest



	jednym z elementów rewitalizacji strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej. W ramach powyższego etapu przewiduje się kompleksową modernizację ul. Tumskiej, obejmującą wymianę nawierzchni ulicy, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wymianę oświetlenia. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki kamiennej w kolorze ciemnym, natomiast chodniki ułożone zostaną z kostki klinkierowej w kolorze czerwonym. Wybór materiałów, z których wykonana zostanie nawierzchnia ulicy, chodników oraz parkingów dokonany został z myślą o nawiązaniu do historycznego wizerunku starego miasta. Zabytkowy charakter strefy śródmiejskiej dodatkowo podkreślać będzie 10 nowych punktów oświetleniowych zamontowanych na stylowych słupach. Modernizacja ulicy Tumskiej stanowi uzupełnienie prowadzonych obecnie prac rewitalizacyjnych.
Uzasadnienie wyboru projektu	Malownicze położenie miasta Chełmży nad samym Jezioro Chełmżyńskim stwarza doskonałe warunki do rozwoju usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. W tym celu konieczne jest odpowiednie zagospodarowanie terenów przyjeziornych i zapewnienie właściwego dojazdu. Oprócz malowniczego jeziora na uwagę turystów zasługuje również zabytkowa starówka. Zapewnieniu wysokiej funkcjonalności komunikacyjnej i odpowiedniej wartości estetycznej tej części miasta służy modernizacja ul. Tumskiej, stanowiącej połączenie ul. Rynek, centralnego punktu starówki, z ul. Chełmińską. Jest również jedyną drogą prowadzącą do jednego z najstarszych i zarazem najważniejszych w regionie obiektów sakralnych - Konkatedry pw. Św. Trójcy. Przy ul. Tumskiej swoją siedzibę mają również dwa obiekty użyteczności publicznej, a mianowicie Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chełmży oraz świetlica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Analizując stan techniczny ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy jednoznacznie stwierdzić, iż jest on bardzo zły. Na chwilę obecną ulica posiada nierówną oraz popękaną nawierzchnię asfaltową na podbudowie z bruku kamiennego lub kamienia łamanego. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki z kostki betonowej i płytek betonowych, które oddzielone są od jezdni betonowymi krawężnikami. Oświetlenie terenu objętego inwestycją, na które składa się obecnie 7 punktów oświetleniowych jest niewystarczające. W znaczny sposób ogranicza dostępność do tego miejsca zwłaszcza po zmroku, obniżając przez to poczucie bezpieczeństwa. Na poprawę bezpieczeństwa nie ma również wpływu jedna zainstalowana na ulicy Tumskiej kamera



	monitoringu wizyjnego. Przedmiotowy projekt dotyczący budowy oraz modernizacji dwóch dróg gminnych o łącznej powierzchni 837,26 mb stanowi odpowiedź na zdiagnozowane powyżej problemy. Wybudowanie ul. Kościuszki zostało zrealizowane w 2009 r., natomiast modernizacja ul. Tumskiej planowana jest na lata 2011 – 2012. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na usprawnienie ruchu pojazdów w centrum miasta, jak również zapewnienie właściwej estetyki tej części miasta. Docelowymi beneficjentami tego projektu będą zarówno mieszkańcy Chełmży uczęszczający do tego najważniejszego obiektu sakralnego w mieście, jak również turyści pragnący przyjrzeć się temu zabytkowi z bliska. Wybudowane w ramach projektu miejsca parkingowe ułatwią również dostęp do znajdujących się przy ulicy Tumskiej obiektów użyteczności publicznej (Przedszkole Miejskie Nr 1 w Chełmży oraz świetlica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Reasumując powyższe, realizacja inwestycji jest przedsięwzięciem niezbędnym z punktu widzenia rozwoju Chełmży w oparciu o jej endogeniczny potencjał. Z jednej strony przyczynia się do poprawy stanu infrastruktury na drogach prowadzących do atrakcyjnych turystycznie i osiedleńczo punktów miasta. Z drugiej zaś strony wzrośnie również wartość estetyczna miasta, które poprzez wyeksponowanie swoich walorów stanie się miejscem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia gwarantuje zrównoważony rozwój miasta, gdzie postęp gospodarczy i interes społeczny nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Rozpoczęcie realizacji modernizacji ul. Tumskiej II kwartał 2011 r. Zakończenie realizacji modernizacji ul. Tumskiej III kwartał 2012 r. Wykonanie ul. Kościuszki zakończone w roku 2009.
Harmonogram	1. Wykonanie ul. Kościuszki – inwestycja zakończona w roku 2009 2. Modernizacja ul. Tumskiej - 2011-2012
Szacowane koszty całkowite (zł)	1 631 135,65 zł (są to łączne koszty całej inwestycji obejmującej wykonanie ul. Kościuszki oraz modernizację ul. Tumskiej)
Źródła finansowania	Projekt realizowany będzie przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu



	Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszty dofinansowania obu inwestycji przedstawiają się następująco: Środki własne – 869 830,59 EFRR – 761 305,06
Podmiot zgłaszający projekt	Gmina miasto Chełmża
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Gmina miasto Chełmża Projekt wdrażany i zarządzany będzie przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chełmży (rozliczanie, sprawozdawczość). Natomiast realizacja rzeczowa projektu prowadzona będzie przez firmę wyłonioną w wyniku udzielenia zamówienia publicznego.
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Gmina miasto Chełmża
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Mgr Marek Kuffel z-ca Burmistrza Miasta Chełmży Tel. 56/675-22-91 wew. 31 gkmum@post.pl , um@chelmza.pl

Karta projektu nr 16.

Data sporządzenia opisu projektu	I kw. 2011 r.
Grupa wsparcia	Użytkownicy biblioteki
Cel projektu	Celami projektu są: - tworzenie przyjaznej biblioteki; - zapewnienie twórczego rozwoju jednostki; - życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z oferty biblioteki; - stwarzanie warunków do umacniania nawyków czytelniczych; - otaczanie szczególną troską czytelników niepełnosprawnych; - udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1.
Nazwa projektu	"MODERNIZACJA BIBLIOTEKI"
Opis projektu	Realizacja planowanego zadania obejmie przede wszystkim likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie



	budynku, przebudowę i zamontowanie windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont dachu. W swoich założeniach projekt zakłada również dostosowanie wejścia głównego budynku do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę schodów zewnętrznych oraz wprowadzenie podestu przed drzwiami i renowację głównych drzwi wejściowych do budynku. Projekt przewiduje również wymianę poszycia dachowego, ułożonego z dachówki ceramicznej „karpiówki” na nową ceramiczną „karpiówkę” układaną w tzw. „łuskę” z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich z blachy cynkowo – tytanowej, jak również przemurowanie kominów, ułożenie instalacji odgromowej i wymianę z częściową naprawą więźby dachowej.
Uzasadnienie wyboru projektu	Jako główny cel Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży postawiła sobie pozyskiwanie nowych czytelników niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz podniesienie atrakcyjności budynku. Zamierzeniom tym ma służyć remont budynku w tym: przystosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont stropodachu, wymianę dachówek oraz instalację windy, co ma poprawić funkcjonowanie placówki. Budynek biblioteki pochodzi z początku XX wieku i jest w stanie nadającym się do natychmiastowego remontu. Szczególnie pilnej interwencji wymaga poszycie dachowe obiektu, bowiem tworzące je dachówki osuwają się i spadają na chodnik w okolicach wejścia głównego do biblioteki oraz bankomatu. Duże trudności z wejściem do biblioteki mają osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze, ponieważ wejście do budynku nie jest dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Realizacja projektu ma w swoich założeniach doprowadzić do zmiany obecnego stanu, przez co biblioteka stanie się bardziej przyjazna, dostępna i bezpieczna zarówno dla osób starszych, niepełnosprawnych jak i również pozostałych użytkowników.
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	I etap - od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. II etap – 2012 r.
Harmonogram	- od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.10.2011 r. – w tym okresie zaplanowano wymianę pokrycia dachu ułożonego z dachówki ceramicznej „karpiówki” na nową ceramiczną „karpiówkę” układaną w tzw. „łuskę” wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich z blachy cynkowo – tytanowej, przemurowaniem kominów, ułożeniem instalacji odgromowej oraz niezbędną wymianą i częściową naprawą więźby dachowej.



	- 2012 r. planowana jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu oraz wprowadzenie dodatkowego wejścia do pomieszczenia wypożyczalni; - 2012 r. przewiduje się wykonanie prac obejmujących dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa poprzez przebudowę schodów zewnętrznych oraz wykonanie podestu przed drzwiami;
Szacowane koszty całkowite (zł)	342 422,18 zł
Źródła finansowania	Urząd Miasta Chełmży: 122 496,84 zł, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 129 953,99 zł, Środki własne: 89 971,35 zł.
Podmiot zgłaszający projekt	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Urszula Meszyńska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży ul. Rynek 4 /56 675 61 33 wew. 32/

Karta projektu nr 17.

Data sporządzenia opisu projektu	III KWARTAŁ 2008
Grupa wsparcia	Rodzice, zawodnicy(czki), członkowie Klubu i wolontariusze z terenu rewitalizowanego.
Cel projektu	Rozwój turystyki, zagospodarowanie terenów pod rekreację, sport i wypoczynek
Obszar (miejsce realizacji projektu)	Obszar 1. rewitalizacja obiektów mieszczących się na terenie Klubu Sportowo-Turystycznego „WŁÓKNIARZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia
Nazwa projektu	Modernizacja obiektów i terenu Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz” w Chełmży



Opis projektu	Projekt polega na modernizacji terenów i obiektów znajdujących się w ośrodku nad Jez. Chełmżyńskim, m.in.: - przystań, - elewacja budynku (renowacja, ocieplenie), - hangary, - plaża. Modernizacja obiektu została już rozpoczęta poprzez odbudowę pomostów. Realizacja projektu inwestycyjnego pozwoli na organizację projektów o charakterze społecznym związanych z prowadzeniem nauki żeglarstwa, kajakarstwa klasycznego, kajak polo oraz zawodów. Projekty społeczne będą realizowane przez KST „Włókniarz”.	
Uzasadnienie wyboru projektu	Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” posiada 60-letnią tradycję oraz może poszczycić się wieloma osiągnięciami w skali krajowej i międzynarodowej. Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych podniesie jakość infrastruktury, z której korzystają mieszkańcy Chełmży, w dużej części dzieci i młodzież. Inwestycja będzie miała wpływ na charakter spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta – zakłada się, że wzrośnie liczba chętnych do aktywnej rekreacji. Ponadto zawodnicy klubu będą mieli lepsze warunki treningowe, co pozwoli utrzymać wysoką pozycję Klubu na arenie sportowej	
Czas realizacji (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu)	Termin rozpoczęcia realizacji zadania IV kwartał 2008r. przewidywany czas zakończenia realizacji projektu na IV kwartał 2012r	
Harmonogram	Remonty kapitalne pomostów, wymiana kotła C.O., wymiana instalacji grzewczej, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń gospodarczych, remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, adaptacja pomieszczenia na siłownię, remont kapitalny pomieszczeń gospodarczych i biurowych, elewacja budynku (renowacja, ocieplenie).	
Szacowane koszty całkowite (zł)	550.000,00 zł	
Źródła finansowania	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Chełmży	
Podmiot zgłaszający projekt	Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIARZ” Chełmża	



	ul. Bulwar 1000-lecia
Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu	Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIARZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia
Podmiot zarządzający projektowanym przedsięwzięciem po jego zrealizowaniu	Klub Sportowo-Turystyczny „WŁÓKNIARZ” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu (dane kontaktowe)	Jan Kran tel. 609-931-622 email: kst_wlokniarz@poczta.onet.pl