
Załącznik do uchwały 
Nr XXXIV/254/14 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 10 lipca 2014 r. 

 

 
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 
 
 
Rodzaj sprawozdania 

 Roczne ⌧ 

Okres sprawozdawczy:  

Od 01.01.2013 Do 31.12.2013 

 
I. Informacje Ogólne  

1.  Numer sprawozdania GKM.065.1.2014 

2.  Data sporządzenia 
sprawozdania 

12.05.2014 r. 

3.  Podmiot odpowiedzialny 
za realizację Programu 

Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży 

4.  Nazwa komórki 
organizacyjnej 
przygotowującej 
sprawozdanie 

Urząd Miasta Chełmży 
Wydział Gospodarki Miejskiej 

 
Dane osoby przygotowującej sprawozdanie 

1. Osoba odpowiedzialna za 
przygotowanie 
sprawozdania  

Pełnomocnik ds. rewitalizacji 

2. Imię i Nazwisko Zdzisław Stasik  

3. Stanowisko Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta 
Chełmży 

4. Numer telefonu 56 639 23 35 

5.  Adres poczty 
elektronicznej 

gkmum@post.pl 
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II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu 
1. Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu w okresie sprawozdawczym 
Lp. Nazwa projektu Podmiot realizujący Okres realizacji Szacunkowy koszt Cel zadania 

1. Rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej Chełmży w części 
zlokalizowanej przy Jeziorze 
Chełmżyńskim od ul. Tumskiej 
do ul. Toruńskiej – etap II 

Gmina Miasto 
Chełmża  

2011-2015 686 601,46 PLN Pobudzenie aktywności gospodarczej 
w strefie przyjeziornej poprzez 
stworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego w tej części miasta; 
Tworzenie sprzyjających warunków 
do podejmowania działalności przez 
indywidualne podmioty; Tworzenie 
środowiska przyjaznego 
mieszkańcom strefy śródmiejskiej 
oraz całego miasta poprzez 
stworzenie komfortowych warunków 
wypoczynku; Propagowanie 
aktywnych form spędzania wolnego 
czasu wśród młodzieży, poprzez 
stworzenie miejsc sprzyjających 
takiej formie wypoczynku. 

2. Budowa, przebudowa i 
rozbudowa infrastruktury 
terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  
w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: etap II – 
rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej 

Gmina Miasto 
Chełmża 

2011-2013 832 776,92 PLN  Strefa śródmiejska Chełmży 
przyjazna mieszkańcom i turystom, 
jako podstawa zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
miasta.  
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3. Budowa, przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 
terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  
w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: etap III – 
doposażenie skate parku 

Gmina Miasto 
Chełmża 

2011-2013 167 285,96 PLN Podniesienie atrakcyjności  
i funkcjonalności terenów 
rewitalizowanych położonych  
w  strefie przyjeziornej, w tym 
zapewnienie szerokiego dostępu do 
infrastruktury aktywnego 
wypoczynku w okolicach Bulwaru 
1000-lecia.  

4. Budowa, przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 
terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  
w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: etap I – 
rozbudowa infrastruktury 
wypoczynkowej 

Gmina Miasto 
Chełmża 

2011-2013 2 985 999,60 PLN Zrównoważony rozwój infrastruktury 
służącej wypoczynkowi oraz 
pobudzaniu turystyki opartej na 
endogenicznych cechach strefy 
przyjeziornej poprzez rozbudowę, 
rozwój i wielofunkcyjne 
wykorzystanie służącej 
wypoczynkowi strefy śródmieścia 
zlokalizowanej przy Jeziorze 
Chełmżyńskim.  

5. Adaptacja pomieszczeń 
Świetlicy Miejskiej przy ul. 
Tumskiej na potrzeby Punktu 
Informacji Turystycznej 

Gmina Miasto 
Chełmża 

2011-2013 25 000,00 PLN Rozwój usług związanych z obsługą 
ruchu turystycznego.  
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2. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie sprawozdawczym 

Działania własne Gminy Miasta Chełmży: 

W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano działania rewitalizacyjne w ramach 

projektu pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze 

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, 

turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej związane  

z zagospodarowaniem zieleni miejskiej wokół Bulwaru 1000-lecia. Zakres zadania 

obejmował dokonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz rekultywację trawników.  

Jednocześnie przystąpiono do realizacji ostatniego etapu przedmiotowego projektu 

dotyczącego modernizacji budynku toalety publicznej funkcjonującej przy ulicy Łaziennej.  

W wyniku kompleksowej przebudowy szaletu nastąpiła całkowita zmiana układu 

pomieszczeń, umożliwiająca dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 

budynku wymieniono również pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną i drzwiową. Projekt 

obejmował również docieplenie ścian oraz urządzenie estetycznej zieleni wokół toalety.  

Rzeczowej części zadania towarzyszyły działania promocyjne. Na łamach prasy o zasięgu 

regionalnym opublikowano informację o zakończeniu realizacji projektu. W miejscu 

realizacji przedsięwzięcia, tj. przy parkingu dla samochodów osobowych oraz obok toalety, 

zamontowane zostały tablice pamiątkowe, prezentujące informacje na temat nazwy zadania, 

okresu realizacji i montażu finansowego.  

Całkowita realizacja zadania zakończyła się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym w czerwcu 2013 r. Mierzalne produkty projektu zostały osiągnięte na 

zakładanym poziomie. Monitoring wskaźników rezultatu prowadzony będzie w pierwszym, 

pełnym roku kalendarzowym, następującym po roku, w którym zakończyła się rzeczowa 

realizacja inwestycji. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie zdiagnozowano 

żadnych przesłanek, wskazujących na możliwość wystąpienia trudności w osiągnięciu 

rezultatów projektu na zakładanym poziomie.  

Projekt zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013.  

W zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, 

służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku w roku 

2013 nie podjęto żadnych działań. Znaczące obciążenie budżetu prowadzonymi obecnie 
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inwestycjami oraz brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego, uniemożliwiły 

wygospodarowanie odpowiednich środków niezbędnych do wdrożenia kolejnego etapu 

przedmiotowego zadania. Pozostała część zakresu rzeczowego projektu zostanie zrealizowana 

w kolejnym okresie sprawozdawczym, pod warunkiem wygospodarowania odpowiednich 

środków finansowych w budżecie miasta Chełmży lub pozyskania wsparcia finansowego. 

Mając na uwadze powyższe, przyjęty pierwotnie termin zakończenia inwestycji, został 

wydłużony do końca okresu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, tj. do roku 

2015.  

Prowadzony w okresie sprawozdawczym monitoring rezultatów projektu wskazuje na ich 

częściowe osiągnięcie. Liczba osób korzystających ze strefy aktywnego wypoczynku skate 

park wzrosła w porównaniu do roku 2012. Znaczące zainteresowanie obiektem potwierdza 

słuszność przyjętych założeń i rozwiązań w sferze infrastruktury rekreacyjnej w obszarze 

rewitalizowanym.  

W przedmiotowym okresie przystąpiono również do prac związanych z budową Deptaka 

Południowego oraz slipu w ramach inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach 

administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa 

infrastruktury wypoczynkowej. Pierwszy etap zadania obejmował wbijanie pali stalowych, na 

których posadowiona zostanie konstrukcja pomostu. Pale o długości od 10 do 20 m wbijano 

w rozstawie osiowym 2,24 m oraz 5 m. Po zakończeniu palowania wszystkie pale wypełnione 

zostały betonem. Szczególnie trudnym elementem było wykonanie stężeń wzmacniających 

konstrukcję pomostu, które z uwagi na umiejscowienie pod powierzchnią wody, montowane 

były przez płetwonurków.  

Informacje o rozpoczęciu prac opublikowano w formie komunikatu na łamach prasy o 

zasięgu regionalnym. W ogłoszeniu zamieszczono szczegółowy opis realizowanego 

przedsięwzięcia, montaż finansowy oraz planowany termin zakończenia. Komunikaty na 

temat postępów prac na bieżąco publikowane były na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Chełmży, w zakładce poświęconej projektom współfinansowanym ze środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej.  

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót budowlanych, podjęto 

decyzję o wydłużeniu terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2014 r. Rozpoczęcie 

prac nastąpiło w listopadzie 2013 r. Realizacja zadania przebiega zgodnie ze 

zmodernizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W trakcie realizacji nie 

napotkano trudności, które mogłyby wpłynąć na zakres oraz nowo przyjęty termin ukończenia 
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prac. Wobec powyższego, przewiduje się, iż pozostałe działania związane z budową pomostu 

oraz slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających zrealizowane zostaną w 

kolejnym okresie sprawozdawczym.  

Mając na uwadze przedłużenie terminu realizacji ww. projektu, zmianie uległ również 

harmonogram przedsięwzięcia pn. Adaptacja pomieszczeń Świetlicy Miejskiej przy  

ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej, którego zakres rzeczowy jest 

ściśle powiązany z zadaniem pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów 

przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej 

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej. 

Prace modernizacyjne i adaptacyjne w pomieszczeniach byłej świetlicy miejskiej rozpoczną 

się w II kwartale 2014 r.  

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy oraz brak możliwości pozyskania 

wsparcia zewnętrznego, realizacja zadania pn. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży  

w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – 

etap II została odłożona w czasie. Inwestycja dotycząca modernizacji ulicy Kopernika w 

Chełmży zostanie uwzględniona w kolejnych okresach budżetowych, w zależności od 

sytuacji finansowej oraz zaangażowania w proces inwestycyjny na terenie miasta.  

 

Działania podmiotów zewnętrznych: 

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym działań podmiotów zewnętrznych nie 

planowano.   
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3. Wskaźniki postępu rzeczowego z realizacji Programu 
Oczekiwane wskaźniki osiągnięć. 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Osiągnięta wartość 

wskaźnika w okresie 
sprawozdawczym 

Osiągnięta wartość 
wskaźnika od początku 

realizacji Programu 

Wartość wskaźnika planowana 
do osiągnięcia do końca 

realizacji Programu 

Liczba zrewitalizowanych 
obszarów 

szt. 0 1 1 

Długość zmodernizowanych ulic 
w obszarze rewitalizacji 

mb 0,00 1 228,16 1 667 

Liczba punktów oświetleniowych szt. 4 72 77 

Długość nowo wybudowanej 
kanalizacji deszczowej 

mb 0,00 867,93 586 

Liczba nowo zainstalowanych 
elementów małej architektury 

szt. 0,00 51 42 

Powierzchnia terenów 
utwardzonych dla potrzeb stanicy 
wodnej 

m2 0 212,28 176 

Liczba zamontowanych kamer 
monitoringu wizyjnego w 
obrębie obszaru wsparcia 

szt. 0 2 2 

Powierzchnia gruntów 
przygotowanych pod sezonową 
działalność gastronomiczno-
usługową 

m2 0 336,16 336,64 

Powierzchnia terenów 
przygotowanych na potrzeby 
skate parku 

m2 0 910 906,91 
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Powierzchnia ułożonej kostki 
kamiennej 

m2 217,28 4 873,55 4 421 

Powierzchnia wyłożonej kostki 
klinkierowej 

m2 0,00 4 855,32 5 000 

Liczba nowo zakupionych 
urządzeń Szpitala 

szt. 0 101 101 

Powierzchnia zmodernizowanej i 
dobudowanej części Szpitala 

m2 0 3114 3114 

Powierzchnia odnowionej zieleni 
miejskiej 

ha 0,3676 0,5159 2,67 

Liczba osób prowadzących 
sezonową działalność handlową 
w obszarze Bulwaru 

osoby - - 3 

Liczba młodzieży korzystającej 
co dzień ze skate parku 

osoby 10 10 25-30 

Liczba interwencji policji na 
terenie Bulwaru w ciągu roku 

szt. 11 11 20 

Liczba wniosków o ukaranie 
skierowanych za wykroczenia 
popełnione w tym rejonie 

szt. - - 5 

Liczba imprez kulturalnych 
organizowanych w obrębie 
Bulwaru 

szt. 14 14 4 

Liczba miejsc parkingowych  
w strefie przyjeziornej 

szt. 0 34 34 

Liczba obiektów 
przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

szt. 1 3 3 
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Liczba zmodernizowanych 
obiektów użyteczności 
publicznej 

szt. 1 2 2 

 

 

Wskaźniki pomocnicze (przypisane poszczególnym projektom).  

Nazwa wskaźnika 
Nazwa projektu w ramach 
którego wskaźnik zostanie 

osiągnięty  
Jednostka 

Osiągnięta wartość 
wskaźnika w okresie 

sprawozdawczym 

Osiągnięta wartość 
wskaźnika od początku 

realizacji Programu 

Wskaźniki produktu     

Długość ulic o wymienionej 
nawierzchni  

Rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej Chełmży w części 

zlokalizowanej przy Jeziorze 
Chełmżyńskim od ul. Tumskiej 

do ul. Toruńskiej – etap I 
 

Rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej Chełmży w części 

zlokalizowanej przy Jeziorze 
Chełmżyńskim od ul. Tumskiej 

do ul. Toruńskiej  
– etap II 

 
Budowa dróg publicznych  

w Chełmży: etap I – budowa ul. 
Kościuszki w Chełmży na 

odcinku od Lecznicy Zwierząt do 
granicy miasta oraz etap II – 

Rewitalizacja strefy 

mb 0 1228,16 

Liczba zmodernizowanych 
punktów oświetleniowych 

szt. 0 68 

Długość nowo powstałej 
kanalizacji deszczowej 

mb 0 867,93 

Liczba zainstalowanych 
elementów małej architektury 

szt.  0 51 

Powierzchnia terenów 
utwardzonych dla potrzeb stanicy 
wodnej 

m2 0 212,28 

Liczba zamontowanych kamer 
monitoringu wizyjnego 

szt.  0 2 

Powierzchnia gruntów 
przygotowanych pod sezonową 
działalność gastronomiczno-
usługową 

m2 0 336,16 
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Liczba zainstalowanych urządzeń 
skate parku 

śródmiejskiej Chełmży w części 
zlokalizowanej przy Jeziorze 

Chełmżyńskim od ul. Tumskiej 
do ul. Toruńskiej – etap III: 
modernizacja ul. Tumskiej 

szt. 0 0 

Liczba nasadzonych drzew i 
krzewów 

szt. 0 0 

Liczba zbudowanych/ 
przebudowanych/ doposażonych 
obiektów 

szt. 0 2 

Powierzchnia terenów 
przygotowanych na potrzeby skate 
parku 

m2 0 910 

Powierzchnia terenów 
przeznaczonych na tereny 
parkingowe  

Budowa, przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: etap II – 

rewitalizacja strefy śródmiejskiej 

m2 0 789,58 

Liczba obiektów przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych  

szt. 1 2 

Liczba zbudowanych/ 
przebudowanych/ doposażonych 
obiektów 

szt.  1 2 

Liczba nowych miejsc 
parkingowych na obszarze 
rewitalizowanym 

szt. 0 34 

Powierzchnia odnowionej zieleni 
miejskiej w strefie 
rewitalizowanej 

m2 3 676,17 4 874,34 

Powierzchnia wybudowanych/ 
zmodernizowanych/ 
przebudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych 

Budowa, przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 

m2 0 0 

Liczba nasadzonych drzew  
i krzewów  

szt. 0 0 
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Liczba zbudowanych/ 
przebudowanych/ doposażonych 
obiektów 

turystyce i rekreacji: etap I – 
rozbudowa infrastruktury 

wypoczynkowej 
szt. 0 0 

Liczba zbudowanych/ 
przebudowanych/ doposażonych 
obiektów 

Budowa przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: etap III – 

doposażenie skate parku 

szt. 0 1 

Liczba zakupionych urządzeń szt. 0 3 

Ilość sprzętu zakupionego na 
potrzeby funkcjonowania Punktu 
Informacji Turystycznej 

Adaptacja pomieszczeń Świetlicy 
Miejskiej przy ul. Tumskiej na 
potrzeby Punktu Informacji 

Turystycznej 

szt.  0 0 

Powierzchnia zaadoptowanego i 
wyremontowanego pomieszczenia 

m2 0 0 

Wskaźniki rezultatu     

Liczba zrewitalizowanych 
obszarów 

Rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej Chełmży w części 

zlokalizowanej przy Jeziorze 
Chełmżyńskim od ul. Tumskiej 

do ul. Toruńskiej – etap I 
 

Rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej Chełmży w części 

zlokalizowanej przy Jeziorze 
Chełmżyńskim od ul. Tumskiej 

do ul. Toruńskiej  
– etap II 

 

szt. 0 1 

Powierzchnia odnowionej/ 
zrewitalizowanej zieleni miejskiej 

ha 0 0,1483 

Powierzchnia obszarów 
poddanych rewitalizacji 

ha 0 3,794 

Powierzchnia wyremontowanej/ 
przebudowanej infrastruktury 
publicznej na terenie 
zrewitalizowanym 

m2 0 12 622,64 

Liczba osób dziennie 
odwiedzających teren Bulwaru  

os./dz. średnio - 121 średnio - 121 
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Liczba osób prowadzących 
sezonową działalność handlową w 
obszarze Bulwaru 

Budowa dróg publicznych  
w Chełmży: etap I – budowa ul. 

Kościuszki w Chełmży na 
odcinku od Lecznicy Zwierząt do 

granicy miasta oraz etap II – 
Rewitalizacja strefy 

śródmiejskiej Chełmży w części 
zlokalizowanej przy Jeziorze 

Chełmżyńskim od ul. Tumskiej 
do ul. Toruńskiej – etap III: 
modernizacja ul. Tumskiej 

osoby - - 

Liczba interwencji policji na 
terenie Bulwaru 

szt.  11 11 

Liczba osób odwiedzających 
Bulwar w porze nocnej 

os./dz. - - 

Liczba młodzieży korzystającej ze 
skate parku 

os./dz. 10 10 

Liczba osób pracujących na rzecz 
utrzymania należytego stanu 
Bulwaru 

osoby - - 

Liczba podmiotów i inicjatyw o 
charakterze społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym 
podejmowanych na terenie 
Bulwaru 

szt. - - 

Liczba osób korzystających z 
obiektów objętych wsparciem  

Budowa, przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: etap II – 

rewitalizacja strefy śródmiejskiej 

osoby - - 

Liczba osób niepełnosprawnych 
korzystających z obiektów 
objętych wsparciem  

osoby - - 

Powierzchnia wyremontowanej/ 
przebudowanej infrastruktury 
publicznej na terenie 
zrewitalizowanym 

m2 838,00 838,00 

Liczba osób korzystających z 
wybudowanych/ rozbudowanych/ 
przebudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych 

Budowa, przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 

osoby - - 

Powierzchnia odnowionej/ 
zrewitalizowanej zieleni miejskiej  m2 - - 
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Liczba osób dziennie 
odwiedzających teren Bulwaru 

turystyce i rekreacji: etap I – 
rozbudowa infrastruktury 

wypoczynkowej 
osoby - - 

Liczba osób korzystających z 
obiektów objętych wsparciem 

Budowa przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze 
Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych 
miasta, służącej wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: etap III – 

doposażenie skate parku 

osoby 3 665 3 665 

Liczba młodzieży korzystającej ze 
skate parku 

osoby 3 665 3 665 

Powierzchnia przygotowanych 
stref aktywnego wypoczynku m2 0 910 

Liczba osób zatrudnionych w 
Punkcie Informacji Turystycznej  

Adaptacja pomieszczeń Świetlicy 
Miejskiej przy ul. Tumskiej na 
potrzeby Punktu Informacji 

Turystycznej 

osoby - - 

Liczba osób korzystających z 
usług Punktu 

osoby - - 

Ilość działań promujących 
Chełmżę, jako obszar atrakcyjny 
turystycznie 

szt. - - 
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W przedmiotowym okresie sprawozdawczym zakładany poziom wskaźników oczekiwanych 

osiągnięć został zrealizowany w dwóch kolejnych obszarach. W przypadku trzech produktów 

skumulowana wartość osiągnięta od początku realizacji Programu wzrosła, przy czym tylko  

w odniesieniu do powierzchni ułożonej kostki kamiennej przewidywany poziom wskaźnika 

został przekroczony.  

Mając na uwadze dotychczasowy przebieg realizacji Programu oraz wartości wskaźników 

uzyskane w poprzednich okresach sprawozdawczych, oczekiwany poziom rezultatów procesu 

rewitalizacji osiągnięto w odniesieniu do 15 spośród 22 mierników, wskazujących stopień 

realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji. W kolejnych trzech obszarach zmierzone 

wartości nieznacznie odbiegają od przyjętego na etapie planowania progu.  

Analiza powyższych wskaźników oraz stopnia realizacji zakresu rzeczowego określonego  

w planie finansowym, obrazuje stan wdrażania Programu oraz postęp urzeczywistnienia 

celów rewitalizacji. Większość projektów została zrealizowana zgodnie z przyjętymi 

założeniami,  

a przewidywane rezultaty osiągnęły zakładany poziom.  

Największy wpływ na kształtowanie wartości wskaźników w omawianym okresie 

sprawozdawczym miała realizacja zadania pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych 

miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy 

śródmiejskiej”. Projekt obejmował szeroki zakres prac związanych z wybudowaniem 

parkingu dla samochodów osobowych, modernizacją toalety publicznej oraz 

zagospodarowaniem zieleni miejskiej wokół Bulwaru 1000-lecia. Wobec powyższego, 

przedmiotowy projekt przyczynił się do realizacji wskaźników w zakresie liczby 

zmodernizowanych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów, a także 

powierzchni odnowionej zieleni miejskiej.  

Na pożądanym poziomie utrzymane zostały również osiągnięte w poprzednim okresie 

sprawozdawczym wskaźniki rezultatu mierzone w ujęciu rocznym. Liczba imprez 

organizowanych w obszarze rewitalizowanym pozostała na niezmienionym poziomie. 

Nieznacznie wzrosła za to liczba osób odwiedzających Bulwar 1000-lecia.  

Prowadzony w okresie sprawozdawczym monitoring wskazuje również na wzrost aktywności 

społecznej, w tym również aktywizację gospodarczą w śródmiejskiej części Chełmży. 

Jednocześnie utrzymująca się tendencja w zakresie poprawy sytuacji w sferze ubóstwa  

i wykluczenia społecznego może wskazywać na długofalowe rezultaty przyjętych działań.  
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Wysoki stopień realizacji wskaźników oczekiwanych osiągnięć pozwala pozytywnie ocenić 

słuszność przyjętych założeń procesu zmian przestrzennych i społeczno-gospodarczych.  

 

4. Stopień realizacji zakładanych celów Programu 

W omawianym okresie sprawozdawczym skoncentrowano się wyłącznie na działaniach 

infrastrukturalnych, stanowiących uzupełnienie zadań o kluczowym znaczeniu dla całego 

procesu rewitalizacji. Zmiany przestrzenne zainicjowane w obszarze Bulwaru 1000-lecia  

w ramach zadania „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze 

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, 

turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej” wpłynęły nie tylko na 

podniesienie estetyki tego obszaru, związanej z poprawą stanu i zwiększenia powierzchni 

zieleni miejskiej, ale przede wszystkim poprawę dostępności do nabrzeżnej części miasta,  

w tym również zapewnienie swobodnego i komfortowego dostępu do Bulwaru osobom 

niepełnosprawnym, poprzez dostosowanie infrastruktury do ich potrzeb.  

Zakres powyższego projektu wpisuje się w realizację celów związanych z kształtowaniem 

środowiska przyjaznego mieszkańcom strefy śródmiejskiej oraz całego miasta poprzez 

stworzenie komfortowych warunków wypoczynku.  

Jednocześnie w przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonego 

monitoringu porealizacyjnego potwierdzono utrzymanie rezultatów zrealizowanych uprzednio 

działań w zakresie zagospodarowania terenów pod rekreację, sport i wypoczynek oraz 

propagowania aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży, poprzez 

stworzenie miejsc sprzyjających takiej formie wypoczynku. Udostępniona strefa aktywnego 

wypoczynku skate park cieszy się rosnącą popularnością, wyrażaną poprzez coraz większą 

liczbę użytkowników. Zapewnienie odpowiednio bezpiecznej infrastruktury oraz idąca za tym 

promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 

młodzieży.  

Inicjowanie działań na rzecz modernizacji infrastruktury publicznej o znaczeniu 

komunikacyjnym, sanitarnym i rekreacyjnym pozwala na kształtowanie wizerunku  

i funkcjonalności obszaru wsparcia. Uzyskane w wyniku realizacji poszczególnych projektów 

rezultaty, takie jak liczba użytkowników, czy powierzchnia wyremontowanej infrastruktury 

składają się na osiągnięcie wskazanych powyżej celów szczegółowych procesu rewitalizacji.  

Realizacja przedsięwzięć w omawianym okresie sprawozdawczym obejmowała działania 

prowadzące do podniesienia atrakcyjności centrum miasta Chełmży, poprzez 

wyeksponowanie walorów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz estetycznych pasa 
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przyjeziornego. Dzięki uzupełniającym projektom, osiągnięty częściowo cel główny procesu 

rewitalizacji zyskał pełniejszy i bardziej kompleksowy wymiar.  

Wyniki przeprowadzonego w roku 2013 badania monitorującego dotyczącego liczby osób 

korzystających z infrastruktury publicznej zlokalizowanej w okolicach Bulwaru 1000-lecia 

wskazują na wzrost liczby użytkowników w stosunku do analogicznego pomiaru z roku 2012. 

Powyższe może świadczyć o postrzeganiu okolic Bulwaru przez mieszkańców w kategoriach 

bardziej atrakcyjnego i przyjaznego obszaru miasta. Mierzony wskaźnik jest również 

wynikiem zwiększenia funkcjonalności infrastruktury położonej w strefie rewitalizowanej, 

ukierunkowanej na możliwie szerokie wykorzystanie dostępnej przestrzeni publicznej.  

Mając na uwadze powyższą analizę oraz zebrane w procesie monitorowania informacje, 

należy stwierdzić, iż działania realizowane w roku 2013 przełożyły się na częściowe 

osiągnięcie oczekiwanych rezultatów rewitalizacji strefy śródmiejskiej oraz realizację założeń 

Lokalnego Programu Rewitalizacji na płaszczyźnie infrastrukturalnej i społecznej.   

 

5. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji Programu problemów oraz sposób 

ich rozwiązania. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym napotkano na drobne trudności i problemy, które 

wpłynęły na termin realizacji poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji dwóch spośród pięciu zadań 

przewidzianych do realizacji na rok 2013 uległ zmianie.  

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót budowlanych 

dotyczących budowy pomostu spacerowego oraz slipu do wodowania niewielkich jednostek 

pływających  

w ramach zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze 

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, 

turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej, termin zakończenia 

zadania został przesunięty na rok 2014. W omawianym okresie sprawozdawczym, pomimo 

opóźnień, wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne, zrealizowano możliwie szeroki 

zakres prac, obejmujący najtrudniejszy etap dotyczący wbijania pali w dno Jeziora 

Chełmżyńskiego. Pozostałe działania objęte niniejszym przedsięwzięciem zostaną 

zrealizowane do końca września 2014 r.  

Jednocześnie, w okresie od rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania nie wystąpiły żadne 

okoliczności mogące wskazywać na jakiekolwiek trudności i opóźnienia w stosunku do 

przyjętego harmonogramu prac.  
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Mając na uwadze powyższe okoliczności, realizacja zadania związanego z adaptacją 

pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji 

Turystycznej również przesunęła się w czasie. Zakres niniejszego projektu zostanie 

zrealizowany w II kwartale roku 2014, wraz z postępującą realizacją inwestycji pn. Budowa, 

przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – 

rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej. Należy podkreślić, iż zadanie jest przygotowane 

do realizacji – uzyskano wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem pozwolenia, 

dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna zostały opracowane. Kolejnym etapem 

będzie wybór wykonawcy robót modernizacyjnych i adaptacyjnych w drodze udzielenia 

zamówienia publicznego.  

W związku z brakiem wystarczających środków własnych oraz możliwości pozyskania 

zewnętrznego dofinansowania, w roku 2013 nie przystąpiono do realizacji drugiego etapu 

inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze 

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, 

turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku. Pozostała do realizacji cześć zakresu 

rzeczowego, obejmującego doposażenie skate parku, zostanie zrealizowana w kolejnym 

okresie sprawozdawczym, pod warunkiem wygospodarowania odpowiednich środków 

finansowych  

w budżecie miasta Chełmży lub pozyskania wsparcia finansowego. Uwzględniając powyższe 

zastrzeżenie, termin realizacji projektu wydłużono do końca okresu obowiązywania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Wskazane powyżej trudności dotyczą wyłącznie działań o charakterze uzupełniającym i 

pozostają bez wpływu na osiągniecie podstawowych założeń procesu rewitalizacji. Zmiana 

harmonogramu realizacji poszczególnych projektów nie powoduje obniżenia poziomu 

zakładanych  

w Programie wskaźników oczekiwanych osiągnieć. Powyższe okoliczności nie stanowią 

również zagrożenia dla realizacji celów szczegółowych na płaszczyźnie społecznej, 

przestrzennej i gospodarczej.   
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6. Postęp finansowy Programu 
 
Projekty infrastrukturalne 

Nazwa projektu Zakładana 
wartość projektu 

Termin realizacji  Koszt realizacji w 
okresie 
sprawozdawczym 

Koszt realizacji do 
końca okresu 
sprawozdawczego 

Wysokość uzyskanego dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych 

Źródło 
finansowania 

Kwota 
dofinansowania 

Budowa, przebudowa  
i rozbudowa 
infrastruktury terenów 
przy Jeziorze 
Chełmżyńskim 
będących w granicach 
administracyjnych 
miasta, służącej 
wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: 
etap II – rewitalizacja 
strefy śródmiejskiej 

832 776,92 PLN 
 
zaktualizowana 
wartość projektu 
788 294,60 PLN 

2011-2013 345 290,88PLN 788 294,60PLN EFRR 138 150,08 PLN 

Budowa, przebudowa  
i rozbudowa 
infrastruktury terenów 
przy Jeziorze 
Chełmżyńskim 
będących w granicach 
administracyjnych 
miasta, służącej 
wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: 
etap III – doposażenie 
skate parku 

167 285,96 PLN 2011-2015 0,00 PLN 32 483,96 PLN - - 
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Budowa, przebudowa  
i rozbudowa 
infrastruktury terenów 
przy Jeziorze 
Chełmżyńskim 
będących w granicach 
administracyjnych 
miasta, służącej 
wypoczynkowi, 
turystyce i rekreacji: 
etap I – rozbudowa 
infrastruktury 
wypoczynkowej 

2 985 999,60 PLN 2011-2013 1 208 741,01 PLN 1 248 634,01 PLN EFRR 31 765,07 PLN 

Rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej Chełmży 
w części zlokalizowanej 
przy Jeziorze 
Chełmżyńskim od  
ul. Tumskiej do ul. 
Toruńskiej – etap II 

686 601,46 PLN  2011-2015 - - - - 

Adaptacja 
pomieszczenia 
Świetlicy Miejskiej 
przy ul. Tumskiej na 
potrzeby Punktu 
Informacji Turystycznej 

25 000,00 PLN 2011-2014 - - - - 
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Suma zaplanowanych 
wydatków  

Poziom wydatków w okresie 
sprawozdawczym 

Suma wydatków poniesionych od 
początku realizacji Programu 

Kwota dofinansowania ze środków 
zewnętrznych  

4 653 181,62 1 554 031,89 2 069 412,57 169 915,15 

 
 
 
 
 
SUMA WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ Ę ZAŁOŻEŃ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Suma zaplanowanych 
wydatków1  

Poziom wydatków w 
okresie sprawozdawczym 

Suma wydatków 
poniesionych od początku 
realizacji Programu 

Stan realizacji Kwota dofinansowania ze 
środków zewnętrznych  

14 247 452,47 1 554 031,89 10 491 212,72 73,64 % 4 103 341,90 

 
 

                                                 
1 Uwzględniono również projekty, których realizacja zakończyła się w poprzednim okresie sprawozdawczym.  
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Wykres 1. Poziom wydatków ponoszonych w kolejnych okresach sprawozdawczych 
 

 

 

Przedstawione powyżej dane wskazują, iż wydatki infrastrukturalne na działania 

rewitalizacyjne w omawianym okresie sprawozdawczym utrzymano na podobnym poziomie 

jak w roku 2012. Od momentu ukończenia zadania o znaczeniu kluczowym, proces 

rewitalizacji strefy śródmiejskiej prowadzony jest z zachowaniem równowagi wydatków  

w kolejnych okresach obowiązywania Programu. Stały poziom finansowego zaangażowania  

w projekty o charakterze uzupełniającym pozwala na sukcesywne wzmacnianie rezultatów 

rewitalizacji. Mając na uwadze przyjęty harmonogram działań, przewiduje się, iż 

intensywność wydatków na realizację Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym 

pozostanie na zbliżonym poziomie.  

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach programu nie podejmowano żadnych 

przedsięwzięć o charakterze nieinfrastrukturalnym.  

 

24.09.2009-31.12.2010 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2013-31.12.2013

2311757,730.00 zł

3782223,280.00 zł

1560177,720.00 zł 1554031,890.00 zł

235320,960.00 zł

[WARTOŚĆ]

,0.00 zł ,0.00 zł

Projekty infrastrukturalne Projekty nieinfrastrukturalne
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7. System zarządzania Programem. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, system zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 przewiduje prowadzenie monitoringu bieżących 

postępów procesu rewitalizacji oraz coroczną ocenę skuteczności podejmowanych działań.  

Proces ewaluacyjny prowadzony jest dwutorowo. Z jednej strony na podstawie informacji 

dot. przebiegu realizacji poszczególnych projektów oraz stopnia realizacji przyjętych na 

etapie przygotowania wskaźników, sporządzana jest szczegółowa analiza wpływu 

podejmowanych działań na urzeczywistnienie celów Programu. Realizowane przedsięwzięcia 

badane są pod kątem spójności z założeniami przyjętymi w fazie przedrealizacyjnej, 

zaistniałych problemów oraz efektywności kosztowej. Zebrane wnioski pozwalają na 

wyeliminowanie napotkanych trudności poprzez sformułowanie wniosków i rekomendacji dla 

kolejnych aktualizacji Programu. Powyższa metodologia gwarantuje właściwą elastyczność 

systemu wdrażania, umożliwiając dostosowanie założeń do zmieniających się warunków oraz 

zapewnienie jak najlepszych rezultatów prowadzonej interwencji.   

Niezależnie od dokonywanej corocznie analizy postępów zakresu rzeczowego oraz poziomu 

zakładanych rezultatów realizowanych działań, w celu dokonania rzetelnej oceny 

skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych konieczne jest przeprowadzenie 

badania wpływu Programu na stopień eliminacji zjawisk kryzysowych zdiagnozowanych na 

etapie wyznaczania obszaru wsparcia.  

Diagnoza społeczno-gospodarcza wykazała, iż strefa śródmiejska jest obszarem o 

największym stopniu degradacji społecznej i infrastrukturalnej, przy nieporównywalnie 

wyższym potencjale rozwojowym. Ze względu na położenie oraz koncentrację funkcji 

publicznych i gospodarczych, centralna część Chełmży w sposób istotny wpływa na 

możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.  

Prowadzony w okresie sprawozdawczym monitoring nie pozwolił na dokonanie 

jednoznacznej oceny skuteczności działań rewitalizacyjnych. Znaczące wahania wskaźników 

i duży wpływ czynników zewnętrznych zniekształcają wyniki badania. Analiza wskaźnikowa, 

ograniczona do pięciu wybranych zjawisk problemowych występujących w badanym 

obszarze nie odzwierciedla pełnej charakterystyki sytuacji społeczno-gospodarczej.  

Na podstawie zgromadzony informacji należy jednak stwierdzić, iż pożądana poprawa 

nastąpiła w trzech spośród pięciu badanych obszarów, przy czym w odniesieniu do poziomu 

bezrobocia pozytywna zmiana nastąpiła jedynie w odniesieniu do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. Zakres interwencji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji  

w niewielkim stopniu umożliwia oddziaływanie i kształtowanie trendów w zakresie 
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bezrobocia oraz przestępczości. Poprawa sytuacji gospodarczej w skali makroekonomicznej 

przyniosła nieznaczne ożywienie na rynku pracy, jednak wskaźniki bezrobocia nadal znajdują 

się na poziomie wyższym od wartości bazowej, określonej na etapie opracowania Programu.  

Sporządzona analiza wskazuje, iż działania zaplanowane w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, przyniosły oczekiwane rezultaty w obszarach, w których zachodziła możliwość 

bezpośredniego lub pośredniego wpływu, takich jak tworzenie warunków sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości, czy ograniczaniu poziomu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Pozytywne zmiany w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej 

odnotowane  

w śródmiejskiej części Chełmży, pozwalają ocenić zastosowane narzędzia przeciwdziałania 

zjawiskom problemowym, jako skuteczne.  

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu programowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, badania monitorujące będą kontynuowane w kolejnych okresach 

sprawozdawczych.  

W okresie sprawozdawczym prowadzony był również nabór wniosków o wpisanie projektów 

do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przedkładane wnioski zostaną uwzględnione przy 

kolejnej aktualizacji dokumentu, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, w tym 

spójności z celami Programu oraz rzeczywistego wpływu na przeciwdziałanie zjawiskom 

kryzysowym występującym w obszarze wskazanym do rewitalizacji. Do końca okresu 

sprawozdawczego w ramach trwającego nieprzerwanie naboru wniosków nie zgłoszono 

żadnego projektu. Wobec powyższego, lista projektów ujętych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji pozostanie niezmieniona.  

Podobnie jak w przypadku naboru wniosków, przez cały okres obowiązywania Programu 

można również zgłaszać uwagi oraz wnioski w ramach konsultacji społecznych. Wszelkie 

tego typu sugestie przekazywane w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy 

ul. Gen. J. Hallera 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gkmum@post.pl, 

gromadzone są przez Pełnomocnika ds. rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym do treści 

Programu nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.  

Zestawienie zebranych informacji oraz wniosków i rekomendacji wynikających  

z dotychczasowego przebiegu realizacji Programu, stanowi punkt wyjściowy 

przeprowadzenia ewaluacji i w razie potrzeby, wyznaczenia kierunków zmian i modyfikacji 

przyjętych założeń.  

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjmowana jest w drodze uchwały Rady 

Miejskiej Chełmży. W omawianym okresie sprawozdawczym aktualizacja przedmiotowego 
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dokumentu została dokonana na mocy Uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Miejskiej Chełmży  

z dnia 5 września 2013 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasto Chełmża na lata 2008-2015. Zakres zmian obejmował aktualizację listy projektów 

realizowanych w ramach Programu, w zakresie wartości poszczególnych przedsięwzięć oraz 

montażu finansowego. W przedmiotowym dokumencie, w załączniku nr 7 ujęto również 

streszczenie sprawozdania z realizacji LPR w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

 

 

III. Plan realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym 

8. Plan realizacji Programu na kolejny okres sprawozdawczy oraz analiza zagrożeń dla 

realizacji planowanych działań. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podjęcie następujących działań:  

- W ramach projektu pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy 

Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej 

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej do 

dnia 31 sierpnia 2014 r. zakończone zostaną wszystkie roboty budowlane związane z budową 

pomostu spacerowego pełniącego funkcję Deptaka Południowego oraz slipu do wodowania 

niewielkich jednostek pływających. Prace zaplanowane w tym okresie obejmować będą 

wykonanie konstrukcji stalowej pomostu, pomostów przęsłowych z drewna klejonego  

i balustrad. Pokład obiektu ułożony zostanie z desek pomostowych z tworzywa sztucznego. 

Wszystkie prace prowadzone będą pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Przedmiotowy projekt obejmuje również adaptację pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej na 

potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. W budynku położonym przy ulicy 

Tumskiej 12 wydzielone zostanie pomieszczenie o powierzchni ok. 11 m2. Prace adaptacyjne 

polegać będą na wybudowaniu ścianek działowych, montażu instalacji elektrycznej, montażu 

stolarki drzwiowej i okiennej oraz malowaniu pomieszczenia. Do Punktu Informacji 

Turystycznej zakupione zostanie wyposażenie biurowe, w tym meble, komputer, drukarka 

oraz aparat fotograficzny. Zakończenie tego etapu projektu zaplanowano na II kwartał 2014 r.  

Równolegle z zakresem rzeczowym prowadzone będą działania promocyjne projektu. Na 

łamach prasy o zasięgu regionalnym opublikowany zostanie komunikat o przystąpieniu do 

realizacji II etapu zadania oraz całkowitym zakończeniu projektu. Wśród mieszkańców 

rozpowszechniane będą również materiały promocyjne, takie jak koszulki, długopisy i ulotki.  
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W okresie poprzedzającym zakończenie realizacji projektu planowana jest również niewielka 

kampania promocyjna prowadzona za pośrednictwem telewizji regionalnej. Promocja miasta 

oraz jego walorów turystycznych na antenie TVP Bydgoszcz jest ściśle związana z celem 

projektu, którym jest wzrost znaczenia strefy przyjeziornej jako obszaru stymulującego 

rozwój turystyki na terenie miasta Chełmży.  

Jednocześnie informacje na temat bieżących postępów w realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży w 

zakładce poświęconej projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego.  

Opracowany plan realizacji inwestycji jest realistyczny i uwzględnia niekorzystne warunki 

atmosferyczne oraz możliwe, nieznaczne utrudnienia napotkane w trakcie prowadzenia robót. 

Na etapie przygotowywania projektu przeprowadzona została analiza wrażliwości i ryzyka, 

która jednoznacznie wskazała na wysoką efektywność i stabilność projektu. Wobec 

powyższego nie zachodzą żadne przesłanki wskazujące na występowanie zagrożeń dla 

planowego przebiegu realizacji. 

- Prace związane z utworzeniem Punktu Informacji Turystycznej w ramach zadania Adaptacja 

pomieszczenia Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej na potrzeby Punktu Informacji 

Turystycznej prowadzone będą zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pn. Budowa, 

przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – 

rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.  

- Zakup oraz montaż wyposażenia skate parku w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa, 

przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących  

w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III 

– doposażenie skate parku. Zadanie zostanie zrealizowane w przypadku wygospodarowania 

odpowiednich środków w budżecie miasta Chełmży.  

 

9. Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu 

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zgłoszono żadnego nowego projektu do 

realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-

2015. Wobec powyższego lista przedsięwzięć ujęta w Programie pozostanie bez zmian.  

 

10. Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu 

Rekomendacje oraz zalecenia dla aktualizacji LPR 
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Prowadzony w omawianym okresie sprawozdawczym monitoring postępów realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji oparty na badaniu wskaźników wyznaczenia obszaru 

wskazanego do rewitalizacji nie pozwolił na dokonanie jednoznacznej oceny skuteczności 

działań podejmowanych w ramach Programu. Badane kategorie wskaźników w większości 

wypadków wykazują bardzo ścisły związek z trendami ekonomicznymi występującymi w 

skali makroekonomicznej. Kierunki zmian w poszczególnych zjawisk problemowych w 

odniesieniu do terenu rewitalizowanego pokrywają się z trendami charakteryzującymi obszar 

całego miasta.  

Efektywne oddziaływanie możliwe było jedynie w sferach bezpośrednio lub pośrednio 

związanych z rezultatami realizowanych projektów.  

Zmiany w pożądanym kierunku nastąpiły w trzech spośród pięciu analizowanych obszarów 

na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pozytywne trendy  

w zakresie poziomu ubóstwa i wykluczenia oraz aktywności gospodarczej mieszkańców 

rewitalizowanej części miasta z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostały 

zachowane, a cele realizacji Programu zostały osiągnięte. Wzrost bezrobocia strukturalnego 

oraz utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia są w znacznej mierze determinowane 

czynnikami zewnętrznymi, związanymi z obniżeniem wzrostu gospodarczego i spadkiem 

popytu.  

W niewielkim stopniu zależą one od działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o analizę celów rewitalizacji strefy śródmiejskiej 

należy stwierdzić, że zastosowane narzędzia wdrażania Programu stanowią właściwą 

odpowiedź na zdiagnozowane w obszarze rewitalizowanym zjawiska problemowe. 

Prowadzony monitoring porealizacyjny rezultatów przedsięwzięć realizowanych w ramach 

LPR, wskazuje na częściowe osiągnięcie celów szczegółowych Programu, wpływających na 

wzrost atrakcyjności obszaru wsparcia położonego wokół Bulwaru 1000-lecia. Kolejne 

działania podejmowane w strefie śródmiejskiej doskonale uzupełniają rezultaty projektów  

o znaczeniu kluczowym i wzmacniają stopień realizacji głównego założenia 

przyświecającego procesowi rewitalizacji.  

Na podstawie przebiegu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji w roku 2013 nie 

stwierdzono wystąpienia jakichkolwiek okoliczności, wskazujących na konieczność 

modyfikacji założeń Programu oraz dokonania zmian w zakresie planowanych działań. Mając 

na względzie wciąż pogarszającą się sytuację w sferze naruszeń prawa, należy rozważyć 
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możliwość zainicjowania w kolejnych latach przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

w odniesieniu do całego obszaru rewitalizowanego.  

Dokonując aktualizacji Programu, podstawowe założenia, w tym cele rewitalizacji oraz 

obowiązujący system zarządzania, monitorowania i ewaluacji należy pozostawić bez zmian. 

Dotychczasowy przebieg realizacji Programu nie wskazuje również na konieczność 

dokonania korekty wskaźników oczekiwanych osiągnieć. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 

omawianym okresie sprawozdawczym nie zgłoszono żadnych nowych przedsięwzięć do 

realizacji w ramach LPR, lista projektów oraz przyjęty katalog wskaźników produktu i 

rezultatu również pozostaną niezmienione.  

W ramach najbliższej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji rekomenduje się 

zmodyfikowanie listy projektów realizowanych w ramach Programu w zakresie wartości 

poszczególnych przedsięwzięć oraz montażu finansowego, w tym wysokości wsparcia ze 

źródeł zewnętrznych. Zgodnie z przyjętą w poprzednich okresach sprawozdawczych 

praktyką, w celu zwiększenia przejrzystości dokumentu, należy oddzielić projekty 

zakończone od zadań pozostających na etapie wdrażania lub przygotowania do realizacji.  

Wobec braku wniosków o wpisanie nowych projektów na listę przedsięwzięć realizowanych  

w ramach Programu, poddanie projektu aktualizacji dokumentu ponownym konsultacjom 

społecznym nie jest konieczne. 

 

Opis działań w ramach informacji i promocji LPR planowanych w następnym okresie 
sprawozdawczym. 

Działania informacyjno-promocyjne na rzecz upowszechniania wiedzy na temat trwającego 

procesu rewitalizacji prowadzone będą przede wszystkim w związku z realizowanymi  

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji projektami. W miejscu realizacji 

poszczególnych zadań inwestycyjnych zainstalowane zostaną tablice pamiątkowe, na których 

zamieszczone będą informacje na temat nazwy projektu, terminu realizacji oraz montażu 

finansowego, w  tym wysokości wsparcia ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

Zaplanowana w ramach zadania Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów 

przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej 

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej akcja 

promocyjna obejmuje rozpowszechnianie wśród mieszkańców miasta oraz przyjezdnych 

materiałów promocyjnych związanych z tematyką rewitalizacji, w postaci koszulek, 

długopisów oraz ulotek informacyjnych. Projekty graficzne ww. gadżetów uwzględniać będą 
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wykorzystanie logo rewitalizacji strefy śródmiejskiej Chełmży oraz zestawienia znaków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013.  

Plan promocji w kolejnym okresie sprawozdawczym przewiduje również przeprowadzenie 

niewielkiej kampanii reklamowej na antenie telewizji regionalnej. Celem kampanii 

realizowanej za pośrednictwem bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej jest promocja 

Chełmży, jej walorów turystycznych oraz zachęcanie mieszkańców regionu do odwiedzenia 

naszego miasta. W ramach zadania przygotowany zostanie krótki film promujący Chełmżę 

oraz spoty reklamowe, które zostaną wyemitowane na antenie TVP Bydgoszcz.  

Ponadto na łamach prasy o zasięgu regionalnym publikowane będą informacje na temat 

realizowanych projektów inwestycyjnych. Przedmiotowe komunikaty prezentować będą cele, 

zakres oraz termin realizacji poszczególnych projektów, a także źródła finansowania. 

Informacje na temat bieżących postępów w realizacji poszczególnych zadań publikowane 

będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży.  
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IV. OŚWIADCZENIE  
 
 
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.  
 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za realizację 
Programu 

Jerzy Czerwiński 
Burmistrz Miasta Chełmży 
 
 
 
Data:  
 
 
 
 
  ............................................  
 pieczątka i podpis 
 

  

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za 
przygotowanie sprawozdania  

Zdzisław Stasik  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej 
Urzędu Miasta Chełmży 
 
 
 
Data:  
 
 
 
 
  ............................................  
 pieczątka i podpis 
 
 

Adres  Urząd Miasta Chełmży 
Wydział Gospodarki Miejskiej 
ul. Gen. J. Hallera 2 
87-140 Chełmża  

Numer telefonu kontaktowego 
i faksu 

tel. 56 675 22 91 wew. 35; 56 639 23 35 
fax. 56 675 21 22 

Adres poczty elektronicznej gkmum@post.pl 

 


