

Realizacja harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkańowego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Remonty planowane budynków:			
Rynek 9	3 800,00	3 772,14	99,27%
Chełmińskie Przedmieście 67	6 500,00		0,00%
Chełmińskie Przedmieście 69	6 500,00		0,00%
Chełmińskie Przedmieście 71	6 500,00		0,00%
Chełmińskie Przedmieście 73	6 500,00		0,00%
Chełmińskie Przedmieście 75	6 500,00		0,00%
Chełmińskie Przedmieście 77	6 500,00		0,00%
Szewska 1	18 291,00	5 915,22	32,34%
Mickiewicza 12	10 000,00		0,00%
Mickiewicza 7	10 000,00		0,00%
Mickiewicza 2	10 000,00		0,00%
Sienkiewicza 21	11 000,00		0,00%
Bydgoska 7	10 800,00	10 800,00	100,00%
Hallera 25	21 000,00	18 722,21	89,15%
Razem remonty:	133 891,00	39 209,57	29,28%
Remonty planowane mieszkań:			
wymiana okien	25 000,00	0,00	0,00%
piece kaflowe	25 000,00	13 897,90	55,59%
remonty i adaptacje mieszkań	93 400,00	81 502,20	87,26%
Razem remonty:	143 400,00	95 400,10	66,53%
Konserwacje i awarie	198 889,00	175 849,50	88,42%
Razem	476 180,00	310 459,17	65,20%

**Wykonanie kasowe § 4270 – Administracja Mieszkaniami Komunalnymi
ZGM wynosi 324.127,33 zł**

Różnica 13.668,16 zł wynika:

+131.695,31 zł faktury z grudnia 2008 roku płatność w styczniu 2009 r.

- 118.027,15 zł dotyczy faktur z terminem płatności w II półroczu 2009 r.