

ZARZĄDZENIE NR 124/GKM/09
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 16 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na miesiące styczeń – grudzień 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181.poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420), zarządzam co następuje:

§ 1. W harmonogramie remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na miesiące styczeń – grudzień 2009r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 73/GKM/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 maja 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Remonty planowane budynków z 133 891,00 zł** zmniejsza się na kwotę **84 088,00zł** :
 - a) zwiększa się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 67 z **6 500,00zł** na **6 780,00zł**,
 - b) zmniejsza się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 69 z **6 500,00zł** na **1 709,00zł**,
 - c) zwiększa się koszt wykonania remont dachu i kominów budynku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 71 z **6 500,00zł** na **8 301,00zł**,
 - d) zwiększa się koszt wykonania remont dachu i kominów budynku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 73 z **6 500,00zł** na **6 930,00zł**,
 - e) zmniejsza się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 75 z **6 500,00zł** na **1 709,00zł**,
 - f) zmniejsza się koszt wykonania remontu dachu i kominów budynku przy ul. Chełmińskie Przedmieście 77 z **6 500,00zł** na **1 709,00zł**,
 - g) zwiększa się koszt wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku przy ul. Szewskiej 1 z **14 000,00zł** na **15 625,00zł**,
 - h) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku przy ul. Mickiewicza 12 - **10 000,00zł**, wprowadza się poz. remont dachu i kominów **1 904,00zł**,
 - i) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku przy ul. Mickiewicza 7 - **10 000,00zł**,
 - j) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku

- przy ul. Sienkiewicza 21 - **11 000,00zł**,
- k) rezygnuje się z wykonania remontu instalacji elektrycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2 - **10 000,00zł**,
- l) zmniejsza się koszt wykonania adaptacji pomieszczeń zastępczych budynku przy ul. Hallera 25 z **21 000,00zł** na **20 550,00zł**.
- 2) **Remonty planowane mieszkań: z 143 400,00zł zmniejsza się na kwotę 138 710,00zł w tym:**
- a) wymiana okien - rezygnuje się z wykonania **25 000,00zł**,
- b) piece kaflowe z **25 000,00zł** zmniejsza się na kwotę **15 850,00zł**,
- c) remonty i adaptacje mieszkań z **93 400,00zł** zwiększa się na kwotę **122 860,00zł**,
- 3) Konserwacje i awarie wg zdarzeń: zwiększa się z kwoty **198 889,00zł** na kwotę **253 382,00zł**.

§ 2. Zaktualizowany harmonogram remontów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński