OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       INWESTYCJI ZA 2013 ROK 
I. Inwestycje kontynuowane 
1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.

Plan 1 487 451,31 zł, wykonanie 1 208 741,01 zł.  
        W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane związane wbijaniem pali stalowych, na których posadowiony będzie pomost spacerowy łączący Bulwar 1000-lecia z ciągiem pieszo-rowerowym w ulicy Plażowej. Pale o długości od 10 do 20 m wbijano w rozstawie osiowym 2,24 m oraz 5 m, a następnie wypełniano betonem. Konstrukcję pomostu wzmocniono za pomocą stężeń poprzecznych i podłużnych. Wydatki poniesione 
w okresie sprawozdawczym obejmowały również wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budowanego obiektu oraz działania promocyjne. W ramach promocji projektu na łamach prasy o zasięgu regionalnym ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji zadania, zawierające informację na temat zakresu projektu, podmiotu realizującego, montażu finansowego oraz terminu zakończenia. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej.

Plan 345 290,88 zł, wykonanie 345 290,88 zł.
         W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonana została kompleksowa modernizacja budynku toalety publicznej, położonej przy ulicy Łaziennej. W wyniku realizacji projektu, obiekt dostosowano do obecnie obowiązujących standardów użytkowych oraz technicznych. Całkowicie zmieniony został układ pomieszczeń, dzięki czemu możliwe było wyznaczenie kabiny dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto całkowicie wymieniono pokrycie dachowe, wykonano nową elewację oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Ostatnim etapem przedmiotowego zadania było urządzenie zieleni miejskiej w obrębie Bulwaru 1000-lecia. 
W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew, krzewów, a także  przeprowadzono rekultywację trawników. Całość realizacji przedsięwzięcia uzupełniają działania promocyjne, w tym montaż tablic pamiątkowych oraz publikację ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym, prezentujących informację na temat projektu, podmiotu realizującego, montażu finansowego oraz terminu realizacji. Projekt realizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

2. Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży

Plan 1 292 360,00 zł, wykonanie 502 353,63 zł.

          W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zlecono opracowanie studium wykonalności. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również większość zakresu rzeczowego zadania. Całkowicie zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania w budynkach Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 2. Ponadto wykonano docieplenie ścian budynków sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz obu przedszkoli. Pracom termomodernizacyjnym w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 towarzyszyła wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie prace prowadzone są po nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego wybranego w drodze naboru ofert, zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 14 000 euro. Informacje o rozpoczęciu realizacji projektu opublikowane zostały na łamach prasy 
o zasięgu regionalnym. W ramach prowadzonych działań promocyjnych przygotowano również materiały promocyjne w formie kamizelek odblaskowych, samozaciskowych opasek oraz zawieszek odblaskowych. Powyższe materiały zostaną przekazane do placówek objętych realizacją niniejszego projektu. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione 
w kolejnym roku budżetowym. 

II. Inwestycje noworozpoczęte
1. Przebudowa dróg gminnych ulic: Gen. J. Hallera (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Polnej), Ks. P. Skargi (odcinek od ul. Gen. J. Hallera do ul. Sienkiewicza), Sienkiewicza (odcinek od ul. Ks. P. Skargi do ul. Polnej).

Plan  15 000,00 zł,  wykonanie 15 000,00 zł. 

        Wykonano projekt budowlany przebudowy powyższych dróg oraz zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Toruniu zamiar przystąpienia do realizacji robót.
2.  Remont toalety w budynku Dużego Ratusza
Plan  0,00 zł,  wykonanie  0,00 zł. 

Remont toalety w budynku Dużego Ratusza zaplanowano na  rok 2014.
3.  Projekt budowlany i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. J. Hallera odcinek od skrzyżowania z ul. Szewską w kierunku do skrzyżowania z ul. Mickiewicza 

Plan  21 500,00 zł,  wykonanie  21 499,99 zł.
         Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %, odebrano 14.06.2013 r. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. 3-go Maja 12A. 

Zakres robót:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości 41,70 mb,

- studnia rewizyjna żelbetowa głębokości do 3,00 m kpl. 1. 
4.  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jana Brzechwy etap II 

Plan  15 000,00 zł,  wykonanie  15 000,00 zł. 

         Zadanie rzeczowo wykonano w 100%, odebrano 15 lipca 2013 r. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A.

Zakres robót:
- sieć wodociągowa  z rur PCV Ø 160 mm wraz z uzbrojeniem długości 58,00 mb,

- hydrant pożarowy podziemne HP-80 szt. 1,

- węzeł W2 kpl. 1,

w części ul. Jana Brzechwy odcinka sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Kraszewskiego z ul. Jana Brzechwy do działki 33/10.
5. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Łaziennej w Chełmży 

Plan  5 500,00zł,  wykonanie  5 495,69 zł.
         Zadanie rzeczowo wykonano w 100%, odebrano 03.06.2013 r. Wykonawca rozbiórki nawierzchni, przeniesienia i montażu urządzeń zabawowych Firma „AGAD” z Torunia. Wykonawca nawierzchni z piasku, montażu ogrodzenia, malowania i konserwacji urządzeń zabawowych Ośrodek Sportu i Turystyki  w Chełmży. Dostawca elementów ogrodzenia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chełmży. 

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul.  Żeromskiego. 

Plan  8 000,00zł,  wykonanie  8 000,00 zł.

         Zadanie rzeczowo wykonano w 100%, odebrano 28.10. 2013 r. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A.
Zakres robót:

- kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 200 dł. 13,00 mb,

- studnia rewizyjna żelbetowa  Ø 1200 mm o głębokości do 3,00 m kpl. 1,

- sieć wodociągowa  z rur PCV Ø 160 mm wraz z uzbrojeniem długości 17,00 mb,

 III. Zakupy
1. Wykupy i wywłaszczenia. 

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł.

        Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w wysokości: 
35 041,00 zł  Państwu Teresie i Andrzejowi Fabińskim,
  3 055,00 zł  Panu Stanisławowi Cywińskiemu,

31 904,00 zł  Panu Tadeuszowi Śliwie pierwszą ratę.
2. Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizację zadania przeniesiono na rok 2014 r.
3. Demontaż starego gazowego kotła c.o., dostawa i montaż nowego gazowego kotła c. o. w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży ul. Hallera 17

Plan 51 660,00 zł, wykonanie 51 660,00 zł.

Zakupiono piec gazowy Viessmann o mocy 650 kW, który został zamontowany w pomieszczeniu kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży.
Zakup był niezbędny ze względu na awarię starego pieca.
4. Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 744,26 zł.

        W ramach powyższego zadania zakupiono program SIGID do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szkolenie z zakresu jego obsługi.

Zakupiono również dwa komputery do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.
IV. Dotacje inwestycyjne. 

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe. 

Plan 64 274,97zł, wykonanie 32 992,35 zł.
Inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, Gmina Miasto Chełmża przekazuje dotację celową na podstawie przedłożonych faktur.
2. Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży.  

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

       Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży.

3. Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – wydzielenie sal wystawowych oraz prace remontowe.  

Plan 61 200,00 zł, wykonanie 61 200,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i wymieniono stolarkę okienną, wykonano bramę wjazdową oraz wykonano projekt na przebudowę budynku biblioteki, w celu dostosowania pomieszczeń dla niepełnosprawnych.
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